



**VIENOŠANĀS Nr.1**  
**pie 2018.gada 16.martā noslēgtā**  
**būvdarbu līguma Nr.10.54.7/7**

Rīgā, 2018.gada 30.novembrī

**Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums”**, reģ.Nr.90009516617, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktora Agra Ruperta personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses,

un

**SIA “CTB”**, reģ.Nr.42103019682, turpmāk – Izpildītājs, tās valdes locekļa Pētera Andrijānova personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi saukta arī Puse,

pamatojoties uz starp Pusēm 2018.gada 16.martā noslēgtā Būvdarbu līguma Nr.10.54.7/7, turpmāk – Līgums, 3.sadaļu un 18.3.punktu vienojas par sekojošo izmaiņu veikšanu:

1. Iekļaut Līguma darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktiem Nr.1-4 un aktiem par darbu daudzumu izmaiņām (t.sk. transporta, virsziedvumu, peļņas un sociālā nodokļa izmaksas):
  - 1.1. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.1-1 (TS-Teritorijas sadaļa) darba izmaiņas saskaņā ar 03.08.2018. izmaiņu aktu Nr.1 “*Par sporta laukumā augošo koku vainagu veidošanu*” un aktu par daudzumu izmaiņām Nr.1 par izmaiņu summu **EUR 426,98** samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
  - 1.2. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.1-1 (TS-Teritorijas sadaļa) darba izmaiņas saskaņā ar 06.09.2018. izmaiņu aktu Nr.2 “*Par konteinertipa ēku saskaņošanu*” un aktu par daudzumu izmaiņām Nr.2 par izmaiņu summu **EUR 2 389,86** samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
  - 1.3. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr. 1-2 (ŪKT, DT, LKT sadaļas) darba izmaiņas saskaņā ar 07.11.2018. izmaiņu aktu Nr.3 “*Par saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aku*” un aktu par daudzumu izmaiņām Nr.3 par izmaiņu summu **EUR 1 069,03** palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
  - 1.4. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.1-1 (TS-Teritorijas sadaļa) darba izmaiņas saskaņā ar 07.11.2018. izmaiņu aktu Nr.4 “*Par stacionārajiem basketbola groziem multifunkcionālajā laukumā*” un aktu par daudzumu izmaiņām Nr.4 par izmaiņu summu **EUR 2 848,65** samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.
2. Izteikt Līguma 4.1.punktu un 4.2.punktu jaunā redakcijā:
  - “4.1. Līgumcena par šī Līguma 2.punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (*Līguma 10.pielikums*) ir **EUR 593 313,05** (*pieci simti deviņdesmit trīs tūkstoši trīs simti trīspadsmit eiro un 5 centi*).

- 4.2. Līguma summa par šī Līguma 2.punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (*Līguma 10.pielikums*) ir **EUR 747 964,43** (*septiņi simti četrdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri eiro un 43 centi*), tajā skaitā Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem **EUR 24 839,37** (*divdesmit četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi eiro un 37 centi*) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā – **EUR 129 812,01** (*simtu divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti divpadsmit eiro un 01 cents*).
- Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro un trešo daļu par Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.*
3. Izteikt Līguma 10.pielikumā "Izpildītāja finanšu piedāvājums" ietverto Būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem, lokālo tāmi Nr.1-1 (TS-Teritorijas sadaļa) un lokālo tāmi 1-2 (ŪKT, DT, LKT sadaļas) jaunā redakcijā atbilstoši veiktajām darba izmaiņām.
4. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.
5. Šī Vienošanās ar tās pielikumiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Šī Vienošanās ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

Pielikumā:

- 1) Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja finanšu piedāvājums” Būvniecības koptāme;
- 2) Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja finanšu piedāvājums” Kopsavilkuma aprēķins pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem;
- 3) Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja finanšu piedāvājums” lokālā tāme 1-1 (TS-Teritorijas sadaļa);
- 4) Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja finanšu piedāvājums” lokālā tāme 1-2 (ŪKT, DT, LKT sadaļas);
- 5) 03.08.2018. izmaiņu akts Nr.1 "Par sporta laukumā augošo koku vainagu veidošanu";
- 6) 06.09.2018. izmaiņu akts Nr.2 "Par konteinertipa ēku saskaņošanu";
- 7) 07.11.2018. izmaiņu aktu Nr.3 "Par saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aku";
- 8) 07.11.2018. izmaiņu akts Nr.4 "Par stacionārajiem basketbola groziem multifunkcionālajā laukumā".

#### Pušu paraksti

Pasūtītājs

Direktors Agris Ruperts

Izpildītājs

Valdes loceklis Pēteris Andrijaņovs



Projektu īstenošanas nodaļas  
vadītāja vietniece  
**S.ŠINKOVA**

30.11.2018.

Projektu vadības nodaļas

vecākais eksperts  
**I.KRUMHOLCS**

30.11.2018.

Projektu īstenošanas nodaļas  
vadītāja

**A.ANDERSONE**

30.11.2018.

Projektu vadības  
nodaļas vadītājs **DDP**

**H.BUCENIEKS**

30.11.2018.