



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

VIENOŠANĀS Nr.2
pie 2018.gada 16.martā noslēgtā
būvdarbu līguma Nr.10.54.7/7

Rīgā, 2019.gada 26.martā

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums”, reģ.Nr.90009516617, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktora Agra Ruperta personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses,

un

SIA “CTB”, reģ.Nr.42103019682, turpmāk – Izpildītājs, tās valdes locekļa Pētera Andrijānova personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi saukta arī Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018.gada 16.martā noslēgtā Būvdarbu līguma Nr.10.54.7/7, turpmāk – Līgums, 3.sadaļu un 18.3.punktu vienojas par sekojošo izmaiņu veikšanu:

1. Iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.1-1 (TS-Teritorijas sadaļa) darba izmaiņas saskaņā ar 07.01.2019. aktu Nr.5 “*Par teritorijas žogu*” un aktu par darbu daudzumu izmaiņām Nr.5 (t.sk. transporta, virsizdebumu, peļņas un sociālā nodokļa izmaksas) par izmaiņu summu **EUR 19 225,61** (*deviņpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit pieci eiro un 61 cents*), samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.
2. Izteikt Līguma 4.1.punktu un 4.2.punktu jaunā redakcijā:
 - “4.1. Līgumcena par šī Līguma 2.punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (*Līguma 10.pielikums*) ir **EUR 612 538,66** (*seši simti divpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi eiro un 66 centi*).
 - 4.2. Līguma summa par šī Līguma 2.punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (*Līguma 10.pielikums*) ir **EUR 747 964,43** (*septiņi simti četrdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri eiro un 43 centi*), tajā skaitā Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem **EUR 5 613,76** (*pieci tūkstoši seši simti trīspadsmit eiro un 76 centi*) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā – **EUR 129 812,01** (*simtu divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti divpadsmit eiro un 01 cents*).
Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro un trešo daļu par Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.”
3. Izteikt Līguma 10.pielikumā “Izpildītāja finanšu piedāvājums” ietverto Būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem un lokālo tāmi Nr.1-1 (TS-Teritorijas sadaļa) jaunā redakcijā atbilstoši veiktajām darba izmaiņām.


4. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.
5. Šī Vienošanās ar tās pielikumiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Šī Vienošanās ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

Pielikumā:

- 1) Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja finanšu piedāvājums” Būvniecības koptāme;
- 2) Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja finanšu piedāvājums” Kopsavilkuma aprēķins pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem;
- 3) Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja finanšu piedāvājums” lokālā tāme 1-1 (TS-Teritorijas sadaļa);
- 4) Akts par daudzumu izmaiņām Nr.5.


Pušu paraksti

Pasūtītājs



Direktors Agris Ruperts

Izpildītājs



Valdes loceklis Pēteris Andrijaņovs

Projektu īstenošanas nodaļas
vadītāja vietniece
S.ŠINKOVA

25.03.2019.

Projektu vadības nodaļas
vadītāja vietniece
A.BIRZNIECE

25.03.2019.

Projektu vadības nodaļas
vecākais eksperts
I. KRUMHOLCS

25.03.2019.

11PD direktora p.i.
Projektu īstenošanas nodaļas
vadītāja
A.ANDERSONE
26.03.2019.

Projektu vadības
nodaļas vadītājs
H.BUCENIEKS

25.03.2019.