



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

VIENOŠANĀS Nr.1

pie 2018. gada 30. augusta BŪVDARBU LĪGUMA Nr. 13/3-35.2

Kandavā, 2019. gada 11. februārī

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, reģ. Nr. 90000032081, turpmāk Pasūtītājs, direktores Daces Rozentāles personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un

SIA "Marels Būve", reģ. Nr. 40103595112, turpmāk Izpildītājs, tās locekļa Oskara Kondrāta personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti "Puses", abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018. gada 30. augustā noslēgtā būvdarbu līguma Nr. 13/3-35.2 (turpmāk – Līgums) 3. punktu un 18.3. apakšpunktu vienojas par sekojošu izmaiņu veikšanu:

1. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. 1-6 (Iekšējie apdares darbi) izslēdzot darbus saskaņā ar 2018. gada 21. novembra apsekošanas aktu Nr. G-1 un izslēgto/ieslēgto darbu tāmi Nr. 1-6/1 par summu **31 034,07 EUR** (*trīsdesmit viens tūkstošis trīsdesmit četri euro un 7 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, attiecīgi samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.
2. Ņemot vērā Vienošanās 1. punktā noteiktās darba izmaiņas, noteikt Pasūtītāja finanšu rezerves neparedzētiem darbiem atlikumu **30 903,97 EUR** (*trīsdesmit tūkstoši deviņi simti trīs euro un 97 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Vienošanās ir sagatavota uz 1 (*vienas*) lapas ar 1 (*vienu*) pielikumu uz 1 (*vienas*) lapas latviešu valodā 4 (*četros*) oriģināleksemplāros, no kuriem 3 (*trīs*) Līguma eksemplāri tiek nodoti Pasūtītājam, bet 1 (*viens*) Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam.
4. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pielikumā:

Izmaiņu tāme Nr. 1-6/1. uz 1 (*vienas*) lapas.

Pasūtītājs

Direktore Dace Rozentāle

Izpildītājs

Valdes loceklis Oskars Kondrāts