



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

VIENOŠANĀS Nr. 1

pie 2018. gada 29. oktobra PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA Nr. 6.1-ERAF-0-1/15

Jelgavas tehnikuma sporta zāles un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, projekta "Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta" (vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/007)

Rīgā, 2019. gada 22. februārī

Jelgavas Tehnikums, turpmāk Pasūtītājs, direktores Janīnas Rudzītes personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un

SIA "BM-Projekts", turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekļa Mārtiņa Blumentāla personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018. gada 29. oktobra noslēgtā projektēšanas līguma Nr. 6.1-ERAF-0-1/15 (turpmāk – Līgums) 13.4. punktu vienojas par turpmāk minēto:

1. Pamatojoties uz Izpildītāja 2019. gada 13. februāra vēstuli Nr. BM 02/2019_13.02 par Līguma izpildes termiņa pagarināšanu un Līguma 6.5. punktu un 13.5.1. apakšpunktu, pagarināt Līguma izpildes termiņu, izsakot Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:
"3.1. Līgumā paredzētos darbus Izpildītājs veic līdz **2019. gada 4. aprīlim** saskaņā ar Darbu izpildes kalendārājā grafikā noteiktajiem termiņiem. Darbu izpildes termiņā ir iekļautas visas darbības, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams veikt attiecīgās pašvaldības būvvaldē un ar citām Līguma izpildē iesaistītajām personām, tajā skaitā, bet ne tikai - atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšana būvatļaujā, Līgumā noteiktais termiņš Pasūtītāja un ēkas īpašnieka saskaņojuma sniegšanai par Projektu, kā arī citas darbības, ar kurām Izpildītājam kā savas jomas profesionālim bija jāērķinās."
2. Vienošanās ir sagatavota uz 1 (*vienas*) lapas ar 1 pielikumu uz 1 (*vienas*) lapas latviešu valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
3. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pielikumā:

Precizēts darbu izpildes kalendārais grafiks.

Pasūtītājs

Direktore Janīna Rudzīte



Izpildītājs

Valdes loceklis Mārtiņš Blumentāls