



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress 10.09.2022. – 09.12.2022.

Projekts Nr.8.1.3

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 ietvaros:

- Elektronisko iepirkumu sistēmā veiktā pasūtījuma ietvaros veikta matraču piegāde, kā arī līdz decembra beigām tiks veikta gultu piegāde.

Projektam Nr.8.1.3.0/16/I/013 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros:

- tuvojas noslēgumam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas 5. un 6.kārtas pārbūves darbi;
- tuvojas noslēgumam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma mācību korpusa jumta vienkāršotā atjaunošana, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā;
- turpinās Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pārejas pārbūve Jūrmalas gatvē 96, Rīgā.

Publikācijas sagatavošanas datums: 09.12.2022.