



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress 10.12.2022. – 09.03.2023.**

### **Projekts Nr.8.1.3**


Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 ietvaros:

- Elektronisko iepirkumu sistēmā veiktā pasūtījuma ietvaros veikta gultu piegāde dienesta viesnīcas vajadzībām.

Projektam Nr.8.1.3.0/16/I/013 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros:

- tuvojas noslēgumam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma mācību korpusa jumta vienkāršotā atjaunošana, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā;
- turpinās Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pārejas pārbūve Jūrmalas gatvē 96, Rīgā;
- 07.02.2023. būvobjekts “*Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas 5. un 6.kārtas pārbūves darbi*” nodots ekspluatācijā.





Publikācijas sagatavošanas datums: 09.03.2023.