
Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros 

Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 

Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta 

finansējums- 595 343.55 eiro. 
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Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.11.2018-

04.02.2019) 

۩ 2017.gada 23.maijā Rēzeknes tehnikums un SIA „Latvijas Energoceltnieks” 

parakstīja līgumu par Multifunkcionālās zāles jaunbūvi Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, bet 

2019.gada 23.janvārī, pēc izmaiņu būvprojekta pozitīvas ekspertīzes un saskaņošanas Rēzeknes 

pilsētas būvvaldē, visi būvdarbi tika pabeigti un būvdarbu dokumentācija iesniegta Būvniecības 

valsts kontroles birojā. Tuvākajā laikā plānots, ka ēka tiks pieņemta ekspluatācijā. 

 

 
 

 

 ۩  Kā jau iepriekš tika informēts Mācību darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta 

izstrādes ietvaros 2018.gada 2.novembrī projektētājs iesniedza saskaņošanai labotu 

būvprojektu minimālā sastāvā. 2018.gada 3.decembrī tika saņemta Rēzeknes pilsētas būvvaldes 

vēstule ar lēmumu atteikt būvatļaujas izsniegšanu, norādot ēkas III. grupu par atbilstošāku.  

Projektētājs veica nepieciešamos labojumus atbilstoši būvvaldes norādēm un 2018.gada 

7.decembrī iesniedza koriģētu būvprojektu. 2018.gada 21.decembrī tika saņemts saskaņojums 

no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas būvniecības iecerei. Visbeidzot 



2019.gada 23.janvārī Rēzeknes pilsētas būvvalde saskaņoja būvprojektu minimālā sastāvā un 

izdeva būvatļauju, taču projektēšanas termiņš tādēļ tiks pagarināts līdz 2019.gada 10.jūlijam.  


