
 

 

 

Projektā veiktās darbības laika posmā no 2018.gada 7.janvāra līdz 2019.gada 
6.aprīlim: 

Saskaņā ar 2018.gada 16. oktobrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “BūvKore” tiek 
īstenoti Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvdarbi. Šobrīd ir veikta jaunbūves 
pamatu izbūve, izbūvēti ārējie inženiertīkli un uzsākta metāla konstrukciju montāža. 
Jaunbūves būvdarbi ir paredzēti trīs būvniecības kārtās, no kurām pirmo- finansiāli 
apjomīgāko kārtu ir paredzēts finansēt no projekta “Ogres tehnikuma modernizēšana 
specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 
skaitu" ietvaros” finanšu līdzekļiem, savukārt otrās un trešās kārtas izbūve ir paredzēta no 
Ogres tehnikuma valsts budžeta finanšu līdzekļiem. Būvdarbi kopumā norit sekmīgi un 
saskaņā ar plānoto būvdarbu grafiku. 
       Būvdarbi tika uzsākti 2018.gada 12.novembrī un būvdarbu termiņš ir paredzēts 10 
mēneši. Objekta autoruzraudzību saskaņā ar noslēgto līgumu nodrošina autoru kolektīvs 
SIA “ARHITEKTI ĀRGAĻI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS GEOMETRICAL”, 
savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”. 
 


