
 
 

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta 

Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” 

modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības 

iestāžu skaitu” ietvaros” (turpmāk – Projekts) īstenošanas progress (26.08.2022. – 25.10.2022.) 

 

Projekta īstenošanas termiņš ir noteikts 2022.gada 31.decembris un Projekta īstenošana 

tuvojas sekmīgam noslēgumam. Pārskata periodā ir piegādāts viss izglītības programmu 

modernizēšanai paredzētais aprīkojums, kā arī veiktas datortehnikas piegādes, tādejādi nodrošinot 

Projekta darbību īstenošanu pilnā apjomā un Projekta mērķu sasniegšanu.  

Ar projekta iesnieguma sagatavošanu saistītās darbības tika uzsāktas 2016.gada 01.augustā 

un Projekta īstenošanas ilgums ir no 2016.gada 01.decembra līdz 2022.gada 31.decembrim. 

Projekta īstenošanas ietvaros ir veiktas šādas darbības: 

1) tehnikuma "C" korpusa Vānes ielā 4, Liepājā, 3.stāva un 4.stāva pārbūves būvdarbi 2234 

kvadrātmetru platībā, vienlaikus nodrošinot mācību kabinetu aprīkošanu ar prioritārās izglītības 

programmas īstenošanai nepieciešamajām mēbelēm un informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijām; 

2) tehnikuma sporta laukuma pārbūves darbi, tostarp nodrošinot sporta inventāra iegādi 

mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai; 

3) mācību aprīkojuma iegāde prioritārās izglītības programmas “Šūto izstrādājumu 

ražošanas tehnoloģija” īstenošanai. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 973 328,00 EUR, tostarp 81,61% ir ERAF 

finansējums – 1 610 512,80 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas (augstas gatavības projektu 

valsts budžeta finansējums) ir 267 997,00 EUR. 

Līdz gada beigām tiks veiktas Projekta noslēguma administratīvās darbības. 

Projekta īstenošanu Liepājas Valsts tehnikums veic kopā ar sadarbības partneri – Valsts 

izglītības attīstības aģentūru. 
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