
 

 

Projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana 

specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 

skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana, pārskata periods 29.04.2023.-

28.07.2023. 

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, 2021.gada nogalē tika 

uzsākti tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvdarbi Rīgā, Augusta Deglava 

ielā 41B. Būvdarbu sākumā posmā būvniecība noritēja labi, atbilstoši plānotajam 

grafikam, taču vēlāk būvdarbu gaitā būvdarbu veicējam SIA “BūvKORE” radās 

problēmas uzņemto līguma saistību izpildē, būvnieks nespēja nodrošināt atbilstošu 

būvdarbu gaitu un progresu, kā arī nespēja izpildīt obligātu lūguma nosacījumu par 

līguma izpildes garantijas pagarināšanu un spēkā esamību, kā rezultātā būvdarbu 

līgums ar SIA “BūvKORE” no pasūtītāja puses tika lauzts ar 2023.gada 19.jūniju. 

Būvdarbi finanšu izteiksmē ir izpildīti par 42%. No pasūtītāja puses ir veiktas 

nepieciešamās administratīvās darbības, kas saistās ar būvdarbu līguma izbeigšanu un 

saskaņošanā ir iesniegti projekta grozījumi, lai projektu varētu turpināt, tostarp atsākt 

un pabeigt dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbus. Tiek apkopoti un pārskatīti atlikušo 

būvdarbu darbu apjomi un izstrādāta atklāta konkursa iepirkuma dokumentācija, lai 

iespējami ātri rīkotu iepirkuma procedūru atlikušajiem būvdarbiem. Būvdarbu 

iepirkuma izsludināšana ir plānota augusta pirmajos datumos. 

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem būvuzraudzību nodrošina SIA “Prokrial” un 

autoruzraudzību veic SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”. 

Būvdarbi tiek finansēti augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējuma 

ietvaros. 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu  īsteno 

sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. 
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