
 

  

Projektā īstenotās darbības laika posmā no 2019.gada 12.februāra līdz 2019.gada 11.maijam: 

2018.gada 6.decembrī starp Smiltenes tehnikumu un pilnsabiedrību SIA “SAN-NAMI” noslēgtā 

būvdarbu līguma ietvaros turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas pārbūves un Hidrobūvju 

tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūves būvniecība. Hidrobūvju tehniķu mācību 

manēžas – tehnikas novietnes jaunbūvi ir paredzēts pabeigt līdz šī gada 15.novembrim, savukārt, 

ņemot vērā būvdarbos radušos sarežģījumus, dienesta viesnīcas pārbūvei ir noteikts būvdarbu 

termiņa pagarinājums līdz šī gada 29.decembrim. 

Dienesta viesnīcas pārbūves darbi tiek īstenoti paralēli projekta ”Smiltenes tehnikuma 

modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības 

iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/17/I/001 un projekta 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās"”, Nr.4.2.1.2/18/I/025, īstenošanas ietvaros. 

2019.gada 3.maijā starp Smiltenes tehnikumu un SIA “Elevet” tika noslēgts piegādes līgums par 

divu diagonālo kāpņu pacēlāju uzstādīšanai personām ar kustību traucējumiem Alsviķu teritoriālās 

struktūrvienības dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku savienotajā pārejā. Kāpņu pacēlāju 

piegāde un uzstādīšana ir plānota šī gada vasaras mēnešos. 

2019.gada 21.martā starp Smiltenes tehnikumu un SIA “Rufs” tika noslēgts būvdarbu līgums par 

inženierkomunikāciju atjaunošanas un izbūves darbiem Alsviķu teritoriālās struktūrvienības 

dienesta viesnīcas ēkā. Šie būvdarbi ir uzsākti 17.aprīlī un būvdarbus ir paredzēts pabeigt 12 nedēļu 

laikā. 

 


