
 

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu no 

17.12.2021.-16.03.2022. 

Projekts Nr.8.1.3 

Projektam Nr.8.1.3.0/16/I/013 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros: 

- turpinās Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas 5. un 6.kārtas 

pārbūves darbi – inženierkomunikāciju montāža, ģipškartona sienu izbūve, 

sanitārtehnisko (iebūvējamo) iekārtu uzstādīšana; 

 

 

- turpinās Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma mācību korpusa jumta vienkāršotā 

atjaunošana, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā; 



 

- turpinās Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pārejas pārbūve Jūrmalas gatvē 96, 

Rīgā.  

 

 

Publikācijas sagatavošanas datums: 16.03.2022. 


