



## VIENOŠANĀS Nr. 1

### pie 2018. gada 31. janvāra PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA Nr. 1-52-6/1

par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, projekta "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/016)

Rīgā, 2019. gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums"**, turpmāk Pasūtītājs, direktores Daces Cines personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un

**Personu apvienība SIA "Gints un kolēģi" un SIA "Arhitektes Lienas Griezītes studija"**, turpmāk Izpildītājs, tās pilnvaroto pārstāvju Ginta Vaivara un Lienas Griezītes-Verpakovskas personā, kuri rīkojas uz 2017. gada 30. novembra sadarbības līguma pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018. gada 31. janvārī noslēgtā projektēšanas līguma Nr. 1-52-6/1 (turpmāk – Līgums) 13.4. punktu vienojas par turpmāk minēto:

1. Pamatojoties uz Izpildītāja 2019. gada 18. janvāra vēstuli, par sertificēta elektroapgādes ārējo tīklu un zibensaizsardzības projektētāja piesaisti, un Līguma 8.7. punktu, papildināt Līguma 7.2. punktu ar 7.2.9. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

"7.2.9. sertificēts speciālists elektroapgādes ārējo tīklu un zibensaizsardzības projektēšanā Nikolajs Štrauss (sert. Nr. 3-01738)."

2. Pamatojoties uz Izpildītāja 2019. gada 18. janvāra vēstuli, par Līguma izpildes termiņa pagarināšanu, un Līguma 13.5.3. un 13.5.5. apakšpunktu, pagarināt Līguma izpildes termiņu, izsakot Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:

"3.1. Līgumā paredzētos darbus Izpildītājs veic līdz **2019. gada 31. martam**. Darbu izpildes termiņā ir iekļautas visas darbības, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams veikt attiecīgās pašvaldības būvvaldē un ar citām Līguma izpildē iesaistītajām personām, tajā skaitā, bet ne tikai - atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšana būvatļaujā, Projekta ekspertīze un tās laikā konstatēto trūkumu novēršana, Līgumā noteiktais termiņš Pasūtītāja un ēkas īpašnieka saskaņojuma sniegšanai par Projektu, kā arī citas darbības, ar kurām Izpildītājam kā savas jomas profesionālim bija jāērķinās."

3. Līguma 2. pielikumā "Darba uzdevums" labot numerāciju pēc kārtas un izteikt 5.punkta "Projekta uzdevums" 8. apakšpunktu šādā redakcijā:

8.	<b>Veicamie projektēšanas darbi</b>	1. Paredzēt teritorijas labiekārtojumu atbilstoši meta papildinājumos sniegtajai teritorijas plānojuma skicei (Darba uzdevuma Pielikums Nr.1 (ģenerālplāna skice); 2. Izstrādāt visas 7.2.punktā uzskaitītās būvprojekta daļas un sadaļas atbilstoši pievienotajā meta uzdevumā un papildus skicēs (Darba uzdevuma Pielikums Nr.1) dotajam telpiski-
----	-------------------------------------	---

		<p>vizuālajam risinājumam, ievērojot būves novietojumu un apjomu, telpu platības;</p> <p>3. paredzēt normatīvo aktu prasībām atbilstošu vides pieejamības risinājumu izbūvi personām ar īpašām vajadzībām, t.sk. telpu apzīmējumus noformēt viegli uztveramām piktogrammām un lieliem numuriem;</p> <p>4. paredzēt resursus taupošu un energoefektīvu telpu un āra apgaismojumu:</p> <p>4.1. projektējot iekštelpu apgaismojumu, jāparedz risinājumi, kuru īpatnējā apgaismojuma jauda nepārsniedz 8W/m<sup>2</sup> mācību telpām, nepārsniedz 13W/m<sup>2</sup> mācību darbnīcās, 9W/m<sup>2</sup> izstāžu un demonstrāciju telpās un nepārsniedz 6W/m<sup>2</sup> koplietošanas telpās.</p> <p>4.2. projektējot āra apgaismojumu, jāparedz risinājumi, kuru īpatnējā apgaismojuma jauda nepārsniedz 2,5W/m<sup>2</sup> āra celiņu un autostāvvietas apgaismojumam.</p> <p>5. Projektējot inženiertīklus, jāievēro Pasūtītāja dotie norādījumi. Dotās jaudas var tikt precizētas projektēšanas gaitā.</p>
--	--	--

9. Precizēt Līguma 19. punktā Izpildītāja rekvizītos norēķinu konta Nr. LV82RIKO0002013000829, AS Luminor Bank.
10. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.
11. Vienošanās ir sagatavota uz 2 (*divām*) lapām ar pielikumu uz 4 (*četrām*) lapām latviešu valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
12. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pielikumā: Konsolidēts Līguma 2.pielikums “Darba uzdevums” uz 4 (*četrām*) lapām.

**Pasūtītājs**  
Direktore

\_\_\_\_\_

Dace Cine

**Izpildītājs**  
SIA “Gints un kolēģi” valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_

Gints Vaivars

SIA “Arhitektes Lienas Griezītes studija”  
valdes locekle

\_\_\_\_\_

Liene Griezīte-Verpakovska