



VIENOŠANĀS Nr. 1

pie 2018. gada 5. jūnija PIEGĀDES LĪGUMA Nr. 9-21/16

par Kokapstrādes iekārtas piegādi Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas "Koka mākslinieciskā apstrāde" ietvaros, projekta "Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/013)

Rīgā, 2018. gada ____.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, tā direktores Maijas Vanagas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA "INFLEKS", tās valdes priekšsēdētāja Ģirta Kaimiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018. gada 5. jūnijā noslēgtā piegādes līguma Nr. 9-21/16 (turpmāk – Līgums) 11.1. apakšpunktu vienojas par turpmāk minēto:

1. Pamatojoties uz SIA "INFLEKS" 2018. gada 4. septembra vēstuli par piegādes līguma izpildes termiņa pagarināšanu, iekārtas ražotāja SpA SCM GROUP 2018. gada 3. septembra vēstuli un Līguma 11.5. apakšpunktu, pagarināt Līguma izpildes termiņu, izsakot Līguma 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"Izpildītājs Preces Piegādi veic līdz 2018. gada 4. oktobrim, Preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju."

2. Vienošanās ir sagatavota uz 1 (*vienas*) lapa latviešu valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
3. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pasūtītājs

Rīgas Mākslas un mediju
tehnikuma direktore

Izpildītājs

SIA "INFLEKS"
valdes priekšsēdētājs

Maija Vanaga

Ģirts Kaimiņš