



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

VIENOŠANĀS Nr.2

pie 2018. gada 30. augusta BŪVDARBU LĪGUMA Nr. 13/3-35.2

Kandavā, 2019. gada 10. aprīlī

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, reģ. Nr. 90000032081, turpmāk – Pasūtītājs, tās direktores Daces Rozentāles personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un

SIA "Marels Būve", reģ. Nr. 40103595112, turpmāk – Izpildītājs, tās valdes locekļa Oskara Kondrāta personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018. gada 30. augustā noslēgtā būvdarbu līguma Nr. 13/3-35.2 (turpmāk – Līgums) 18.3. punktu vienojas par sekojošu objektīvi nepieciešamu izmaiņu veikšanu:

1. Izteikt Līguma 10.pielikuma "Finanšu piedāvājums" lokālo tāmi Nr. 2-1 "Iekšējā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli" un lokālo tāmi Nr. 3-2 "Teritorijas labiekārtošanas darbi", kā arī Būvniecības koptāmi un Kopsavilkuma aprēķinu jaunā redakcijā sakarā ar konstatēto aritmētisko kļūdu Līguma 10.pielikuma "Finanšu piedāvājums" lokālās tāmes Nr. 2-1 "Iekšējā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli" 9. kolonnā "Būvizstrādājumi" (9. kolonas atsevišķās pozīcijās norādīti skaitļi ar vairāk nekā 2 skaitļiem aiz komata) un lokālās tāmes Nr. 3-2 "Teritorijas labiekārtošanas darbi" 14. kolonnā "Būvizstrādājumi" (14.kolonas 7., 8. un 9.pozīcijai piemērots koeficients 1,02).
2. Izteikt Līguma 4.1.punktu un 4.2.punktu jaunā redakcijā:
 - "4.1. Līgumcena par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (Līguma 10. pielikums) ir 1'269'760,72 EUR (viens miljons divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit *euro* un 72 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā (turpmāk - PVN).
 - 4.2. Līguma summa par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (Līguma 10. pielikums) ir 1'573'802,21 EUR (viens miljons pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti divi *euro* un 21 centi), tajā skaitā Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem 30'902,26 EUR (trīsdesmit tūkstoši deviņi simti divi *euro* un 26 centi) un PVN – 273'139,23 EUR (divi simti septiņdesmit trīs tūkstoši simts trīsdesmit deviņi *euro* un 23 centi).
Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs."
3. Vienošanās ir sagatavota uz 1 (*vienas*) lapas ar 4 (*četriem*) pielikumiem uz 8 (*astoņām*) lapaspusēm, latviešu valodā 4 (*četros*) oriģināleksemplāros, no kuriem 3 (*trīs*) Līguma eksemplāri tiek nodoti Pasūtītājam, bet 1 (*viens*) Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam.
4. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pielikumā:

1. Līguma 10.pielikuma „Finanšu piedāvājums” Būvniecības koptāme;
2. Līguma 10.pielikuma “Finanšu piedāvājums” Kopsavilkuma aprēķins pa darbu veidiem;
3. Līguma 10.pielikuma „Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr. 2-1 “Iekšējā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli”;
4. Līguma 10.pielikuma „Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr. 3-2 “Teritorijas labiekārtošanas darbi”.

Pasūtītājs:

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
reģ.Nr. 90000032081
Valteru iela 6, Kandava, LV -3120
Banka: VALSTS KASE
Kods: TREL22
Konts: LV22TREL215022601600B




Direktore

Dace Rozentāle

Z.V.

Izpildītājs:

SIA “Marels Būve”
reģ.Nr. 40103595112
Lidoņu iela 12B-2, Rīga, LV-1055
Banka: A/S Citadele banka
Kods: PARXLV22X
Konts: LV72PARX0013538350001



Valdes loceklis Oskārs Kondrāts

Z.V.