



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

VIENOŠANĀS Nr.1
pie 2017.gada 6.septembrī noslēgtā
Būvdarbu līguma Nr. 9-7/06-7

Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā, 2018.gada 7. februārī

Ogres tehnikums, reģ.Nr.4334002981, turpmāk Pasūtītājs, tā direktores Ilzes Brantes personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un

SIA "TORENSBERG", reģ.Nr.40003831936, turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekļa Aleksandra Kreicera personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, kopā saukti – Puses, pamatojoties uz starp Pusēm 2017.gada 6.septembrī noslēgtā Būvdarbu līguma Nr.9-7/06-7, turpmāk – Līgums, 18.3.punktu un likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 2018.gada 1.janvāra redakcijas 18.panta pirmo daļu, vienojas par sekojošo izmaiņu veikšanu:

1. Izteikt Līguma 1.13.2.apakšpunktu jaunā redakcijā:
"1.13.2. Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Sandra Neilande, tel.: 67785418, e-pasts: sandra.neilande@viaa.gov.lv."
2. Izslēgt Līguma 10.14.2.1.apakšpunktu.
3. Veikt aritmētiskās kļūdas labojumu Līguma 10.pielikuma lokālajā tāmē Nr.2-4 (Ventilācija 2.etaps), precizējot lokālās tāmes kopējo summu atbilstoši tāmes apakšpozīciju faktiskajai kopsummai.
Piezīme: lokālajā tāmē Nr.2-4 tiek veikts aritmētiskās kļūdas labojums, tiek precizēta un noteikta tāmes kopējā summa 62 638,75 EUR, atbilstoši tāmes apakšpozīciju summām (tāmes kopējā summā tiek ieskaitīta 53. pozīcija - 761,00 EUR tiešās izmaksas, kā arī 13,00 EUR transporta izdevumi).
4. Saskaņā ar sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu likmes izmaiņām no 2018.gada 1.janvāra Puses vienojas Līguma 4.1. un 4.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
"4.1. Līgumcena pa šī Līguma 2.punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma 10.pielikums) ir **EUR 2 099 017,81** (*divi miljoni deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņpadsmit euro un 81 cents*).
4.2. Līguma summa par šī Līguma 2.punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (Līguma 10.pielikums) ir **EUR 2 639 126,68** (*divi miljoni seši simti trīsdesmit deviņi tūkstoši simts divdesmit seši euro un 68 centi*), tajā skaitā Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem **EUR 82 078,62** (*astoņdesmit divi tūkstoši septiņdesmit astoņi euro un 62 centi*) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā – **EUR 458 030,25** (*četri simti piecdesmit astoņi tūkstoši trīsdesmit euro un 25 centi*).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

5. Izteikt Līguma 10.pielikumā ietverto Lokālo tāmi Nr.2-4 Ventilācija 2.etaps, Kopsavilkuma aprēķina tāmi Nr.1 un Nr.2 un Būvniecības koptāmi jaunā redakcijā, atbilstoši precizējumiem.
6. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanās attiecas visi citi Līguma noteikumi.
7. Šī Vienošanās ar tās pielikumiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8. Šī Vienošanās ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar 4 (četriem) pielikumiem uz 8 (astoņām) lapām. Katrai pusei tiek izsniegts viens Vienošanās eksemplārs.

Pielikumā:

- 1) Līguma 10.pielikuma Lokālā tāme Nr.2-4 Ventilācija 2.etaps;
- 2) Līguma 10.pielikuma Kopsavilkuma aprēķins pa būvdarbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1.
- 3) Līguma 10.pielikuma Kopsavilkuma aprēķins pa būvdarbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.2.
- 4) Līguma 10.pielikuma Būvniecības koptāme.

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Ogres tehnikums	SIA "TORENSBERG"
Reģistrācijas Nr.	4334002981	40003831936
Nodokļu maksātāja reģ.Nr.	LV90009621093	LV40003831936
Adrese	„Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķīles novads, LV-5001	Vienības gatve 198, Rīga, LV-1058
Konta nr. 2.etapa būvdarbiem	LV97TREL215067002900B	LV46NDEA0000082679129
Konta nr. 1.etapa būvdarbiem	<i>Tīks precizēts pēc līguma noslēgšanas</i>	
Banka:	Valsts kase, kods TREL22	AS "Nordea Bank AB Latvijas filiāle"
Talr./fakss	65024254 / 65055202	67619376 / 67619375
E-pasts	ovt@ovt.lv	torensberg@torensberg.lv


Pušu paraksti

Pasūtītājs



Projektu īstenošanas nodaļas
projektu vadītājs
V.GĒGERIS
06.02.2018.

Izpildītājs



Projektu īstenošanas nodaļas vadītājs
H.BUCENIEKS
06.02.2018.

Projektu departamenta direktore
D.PLOTNIEČA
06.02.2018.

Projektu īstenošanas nodaļas vadītājs
I.BERGMANIS
06.02.2018.