



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

VIENOŠANĀS Nr. 1

pie 2018. gada 17. septembra PIEGĀDES LĪGUMA Nr. 1-26.01/2018/74

par robotikas, datortehnikas, programmatūras, kokapstrādes iekārtu un laboratorijas mēbeļu mācību aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību Ventspils tehnikuma izglītības programmas "Mehatronika" ietvaros, projekta "Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (vienošanās Nr. 8.1.3.0/17/I/007)

Ventspilī, 2019. gada 1. februāris

Ventspils Tehnikums, turpmāk Pasūtītājs, tā direktores p.i. Ventspils tehnikuma Finanšu plānošanas, pieaugušo izglītības un projektu nodaļas vadītājas Kristīnes Korņejevas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un

SIA "Festo", turpmāk Izpildītājs, tās izpilddirektora Jāņa Spoģa personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018. gada 17. septembra noslēgtā piegādes līguma Nr. 1-26.01/2018/74 (turpmāk – Līgums) 11.1. apakšpunktu vienojas par turpmāk minēto:

1. Pamatojoties uz iekārtas ražotāja Festo Didactic SE 10.01.2019. vēstuli par piegādes līguma izpildes termiņa pagarināšanu, un Līguma 11.5. apakšpunktu, **pagarināt piegādes termiņu līdz 16.02.2019.** Līguma 1. pielikumā "Tehniskais un finanšu piedāvājums" iepirkuma priekšmeta 1. daļas "Laboratorijas mēbeles un to aprīkojums" 1., 2., 3., un 9. pozīcijā norādītajām iekārtām.
2. Vienošanās ir sagatavota uz 1 (vienas) lapa latviešu valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
3. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pasūtītājs

Kristīne Korņejeva

Izpildītājs

Jānis Spoģis



Saskaņots
31.01.2019

Izglītības infrastruktūras projektu
departamenta direktors
BERGMANIS

Projektu vadības nodaļas
vecākais eksperts
A. STRAUTMANIS

23.01.2019.

Projektu īstenošanas nodaļas
projektu vadītāja
J. LĪBIŅA

23.01.19.

Projektu īstenošanas nodaļas
vadītāja
A. ANDERSONE
23.01.2019.

Projektu vadības nodaļas
vadītāja vietniece
A. BIRZNIECE
23.01.2019.

Projektu vadības
nodaļas vadītājs
H. BUCENIEKS

23.01.2019.

E. BINDERS-COCERS
30.01.2019.