



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

VIENOŠANĀS Nr. 1

pie 2018. gada 17. septembra PIEGĀDES LĪGUMA Nr. 1-26.01/2018/76

par robotikas, datortehnikas, programmatūras, kokapstrādes iekārtu un laboratorijas mēbeļu mācību aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību Ventspils tehnikuma izglītības programmas "Mehatronika" ietvaros, projekta "Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (vienošanās Nr. 8.1.3.0/17/I/007)

Ventspilī, 2019. gada 1. februāris

Ventspils Tehnikums, turpmāk Pasūtītājs, tā direktores p.i. Ventspils tehnikuma Finanšu plānošanas, pieaugušo izglītības un projektu nodaļas vadītājas Kristīnes Korņejevas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un

SIA "Festo", turpmāk Izpildītājs, tās izpilddirektora Jāņa Spoģa personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018. gada 17. septembra noslēgtā piegādes līguma Nr. 1-26.01/2018/76 (turpmāk – Līgums) 11.1. apakšpunktu vienojas par turpmāk minēto:

1. Pamatojoties uz iekārtas ražotāja Festo Didactic SE 10.01.2019. vēstuli par piegādes līguma izpildes termiņa pagarināšanu, un Līguma 11.5. apakšpunktu, **pagarināt piegādes termiņu līdz 18.02.2019.** Līguma 1. pielikumā "Tehniskais un finanšu piedāvājums" iepirkuma priekšmeta 3. daļas "Aprīkojums, instrumenti, komponentes un mācību literatūra hidraulikai un pneimatikai" 18. un 31. pozīcijā norādītajām iekārtām.
2. Vienošanās ir sagatavota uz 1 (vienas) lapas latviešu valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
3. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pasūtītājs

Kristīne Korņejeva

Izpildītājs

Jānis Spoģis



Saskaņots 31.01.2019

Projektu vadības nodaļas
vecākais eksperts
A. STRAUTMANIS

23.01.2019.

Saskaņots 31.01.2019.

Izglītības infrastruktūras projektu
departamenta direktors
I. BERGMANIS

23-01-2019

Projektu vadības nodaļas
vadītāja vietniece
A. BIRZNIECE
23.01.2019.

Projektu īstenošanas nodaļas
projektu vadītāja
J. LĪBINA
23.01.2019.

Projektu vadības
nodaļas vadītājs
I. BUCENIEKS
23.01.2019.

E. BINDERS-CODARS
30.01.2019.