

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Būvdarbu līgums Nr. 12.34/17

Rīgā,

2019.gada 16. SEPTEMBRIS

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums", reģ. Nr. 40003480798, tās valdes locekles - direktores Silvas Ozoliņas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Pilnsabiedrība "IMG & Buildimpeks", reģ. Nr. 50103799921, tās biedra SIA "BUILDIMPEKS" valdes locekļa Edija Ekmaņa un biedra SIA "IMG Constructor" valdes priekšsēdētāja Gata Zonberga personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukta arī Puse, saskaņā ar atklāta konkursa "Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums" mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve, stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve" (Id. Nr. VIAA 2018/70 ERAF RTRIT) (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem iepirkuma priekšmeta 4. daļā, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums) projektā "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", līguma Nr.8.1.3.0/16/I/012, par turpmāk minēto:

1. Definīcijas

- 1.1. **Būves vieta** (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta, kas tiek nodota Izpildītājam Līguma izpildei ar aktu.
- 1.2. **Darbi** ir Pasūtītāja stadiona pārbūves un sporta korpusa jaunbūves, Nīcgales ielā 26, Rīgā būvdarbi, ieskaitot būvlaukuma sagatavošanu, papildus darbi, komunikāciju un iekārtu montāža, būvizstrādājumi, apdares un dekoratīvie darbi un tamlīdzīgi darbi, būvgružu novākšana, Būvobjekta nodošana ekspluatācijā, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, Būvprojekts, dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti.
- 1.3. **Diena** ir kalendārā diena.
- 1.4. **Defekts** ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība Līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies Līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.
- 1.5. **Apakšuzņēmējs** ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu Līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.6. **Būvuzraugs** ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura veic šajā Līgumā noteiktā Darba būvdarbu uzraudzību saskaņā ar Ministru Kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi".
- 1.7. **Autoruzraugs** ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību saskaņā ar Ministru Kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi".
- 1.8. **Atbildīgais būvdarbu vadītājs** ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā.
- 1.9. **Būvobjekts** ir stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve, Nīcgales ielā 26, Rīgā.
- 1.10. **Būvprojekts** ir AS "Komunālprojekts", reģistrācijas numurs 40003005372, izstrādātais un būvvaldes akceptēts būvprojekts, kas nosaka Būvobjekta arhitektoniskos risinājumus

un inženierisinājumus, kā arī Būvobjekta Darbu apjomus un kvalitāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

1.11. **Dokumentācija** ir Būvprojekts, Darbu tāmes un Grafiks.

1.12. **Grafiks** ir Darbu izpildes laika grafiks saskaņā, ar kuru tiek veikti Darbi.

1.13. **Projekta vadītāji** ir Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji, kuri sadarbībā ar Pasūtītāju veic Darbu izpildes uzraudzību un Līguma administrēšanu. Šajā punktā noteiktās darbības sadarbībā ar Pasūtītāju veic:

1.13.1. Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu īstenošanas nodaļas projektu vadītājs Atvars Saušs, tālr. 20414164, e-pasts: atvars.sauss@viaa.gov.lv.

1.13.2. Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Ingemārs Krumholcs, tālr.: 67785431, e-pasts: ingemars.krumholcs@viaa.gov.lv.

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt Darbus Būvobjektā, saskaņā ar Dokumentāciju.

2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja Līguma un tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritāte ir šāda:

2.2.1. Šis Līgums

2.2.2. Līguma dati 1. pielikums;

2.2.3. Iepirkuma sarakste 2. pielikums;

2.2.4. Būvprojekta grafiskās sadaļas 3. pielikums;

2.2.5. Būvprojekta specifikācijas 3. pielikums;

2.2.6. Darbu apjomu saraksti 4. pielikums;

2.2.7. Garantiju noteikumi 5. pielikums;

2.2.8. Izpildītāja finanšu piedāvājums 10. pielikums;

2.2.9. Personāla pieredze 8. pielikums;

2.2.10. Apliecinājums par objekta apsekošanu 9. pielikums;

2.2.11. Laika grafiks 6. pielikums;

2.2.12. Forma Nr. 2 un Nr. 3 11. pielikums.

2.3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Būvprojektu, tajā ietvertos risinājumus, Darbu apjomus, pielietojamos materiālus, tai skaitā palīgmateriālus, ierīces un instrumentus, kas nepieciešami tehnoloģiski pareizai šo materiālu iestrādei, kvalitātes prasības, kā arī Būvlaukumu. Izpildītājam Līguma slēgšanas brīdī nav jebkāda satura pretenzijas vai iebildumi pret tiem. Izpildītājs nav atbildīgs par Būvprojekta trūkumiem, nepilnībām, kļūdām un par jebkuru nepilnību, trūkumu, kļūdu atklāšanu būvprojektā Izpildītājs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam.

3. Darba izmaiņas

3.1. Pasūtītājs drīkst veicamajiem Darbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītus Darbu pabeigšanas termiņa grozījumus. Izmaiņu akts, ar kuru noteiktas Darbu izmaiņas, ir šī Līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā. Par Darbu

- izmaiņām Projekta vadītājs sagatavo izmaiņu aktu, ko apstiprina Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs.
2. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļūdu novēršanu, **Izpildītājam jāveic ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi uz sava rēķina, saskaņojot ar Būvuzraugu, Pasūtītāju un būvprojekta autoru (autoruzraugu).** Izmaiņu aktā jāietver detalizēts pamatojums un tāmes.
 3. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Puses pēc līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās un Pasūtītāja apstiprinātās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū. Izmaiņu aktu apstiprina Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs.
 4. Par Darba izmaiņām Atbildīgais būvdarbu vadītājs sagatavo izmaiņu aktu, ko apstiprina Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs un izsniedz vienu eksemplāru Pasūtītājam.
 5. Izmaiņu aktu sastāda, ja Darba izmaiņas paredz:
 - 3.5.1. jaunu darbu veikšanu, kā arī darbu aizstāšanu,
 - 3.5.2. faktiski uzmērītā darba apjoma atšķirības no projektā paredzētā,
 - 3.5.3. ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu,
 - 3.5.4. Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu vairāk par 3 (trīs) dienām,
 - 3.5.5. izmaiņu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 15 (piecpadsmi) % no Līguma 4.1. punktā minētās līgumcenas.
 6. Ja Izpildītājs vēlas izmantot ekvivalentus būvizstrādājumus to vietā, kas ir norādīti Līguma dokumentos, Izpildītājam ir jāiesniedz šādi alternatīvie būvizstrādājumi iepriekšējam Pasūtītāja apstiprinājumam. Izpildītājam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai aizstājamībai. Izpildītājam arī jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības izpēti, tai skaitā cenas pieaugumu. Līguma dokumentos norādīto būvizstrādājumu aizstāšana ar ekvivalentiem produktiem ir pieļaujama situācijā, ja materiālu aizstāšana tiek veikta ar mērķi uzlabot Darbu kvalitāti un objekta ekspluatāciju (ja piedāvātā materiāla / būvizstrādājuma tehniskie parametri ir augstāki par Līguma dokumentos noteikto vai ekspluatācijā ekonomiski izdevīgāks), kā arī gadījumā, ja Līguma dokumentos norādītie būvizstrādājumi vairāk netiek ražoti (šajā gadījumā jāiesniedz ražotāja apliecinājums par to, ka būvizstrādājumi vairāk netiek ražoti). Šajā gadījumā bez Pasūtītāja piekrišanas nevar tikt palielināta Līguma summa. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt alternatīvu būvizstrādājumu pielietojumu (izņemot gadījumus, kad būvizstrādājumi vairāk netiek ražoti).
 7. Darbu izpildē izmantojami tikai tie būvizstrādājumi, būvmateriāli, iekārtas, tehnika un mehānismi, kādi ir noteikti Būvprojektā, konkursa piedāvājumā vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, un kādi pilnībā atbilst Darba apjomu sarakstam. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu, materiālu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī ievērot Būvniecības likuma 10. panta pirmās daļas prasības un Ministru Kabineta 25.03.2014. noteikumus Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība".
 8. Ja objektīvu apstākļu dēļ Darbu izpildes laikā Būvprojektā tiek veikti grozījumi vai Pasūtītājs ir uzdevis Izpildītājam projektā neparedzētu Darbu izpildi, kā dēļ palielinās veicamo Darbu apjoms, Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus, var pagarināt Darbu izpildes termiņu, vai var piešķirt papildu finansējumu tādā apmērā, kāds tehniski un tehnoloģiski ir nepieciešams Darbu kvalitātei un savlaicīgai izpildei.

4. Līguma summa

- 4.1. Līgumcena par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (Līguma 10. pielikums) ir **3 354 667,20 EUR** (trīs miljoni trīs simti

piecdesmit četri tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi eiro un 20 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā (turpmāk - PVN).

- 4.2. Līguma summa par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (Līguma 10. pielikums) ir **4 262 104,68 EUR** (četri miljoni divi simti sešdesmit divi tūkstoši viens simts četri eiro un 68 centi)¹, tajā skaitā Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem **167 733,36 EUR** (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs eiro un 36 centi) un PVN – **739 704,12 EUR** (septiņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četri eiro un 12 centi).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

- 4.3. Pasūtītāja rezerve var tikt izmantota neparedzētiem darbiem, kas var rasties saskaņā ar nepilnībām vai izmaiņām būvprojektā, izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī gadījumos, kurus Izpildītājam nav bijis iespējams paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī. Pasūtītāja rezerve nevar tikt izmantota Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Līgumu, kā arī gadījumā, kad Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījis materiālu daudzuma, to cenu un Darba izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami būvprojekta dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai. Ja Līguma darbības laikā Pasūtītāja rezerve netiek izmantota vai netiek izmantota pilnībā, tad Izpildītājam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja neizmanto Pasūtītāja rezerves daļu.
- 4.4. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā, izmaksas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmie izdevumi, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas, darbu veikšanas izmaksas ziemas periodā un izdevumi, kas saistīti ar speciālo izziņu (piemēram, tādu atzinumu par Darbiem saņemšanu no institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus) Būves vietas saņemšanu, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.
- 4.5. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu, izņemot PVN, ko saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta ceturto daļu valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs. Ja Izpildītājs pārstāj būt par PVN maksātāju, tas par to nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.
- 4.6. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. Par Līgumcenas palielināšanu apjomu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojekta dokumentācijā iztrūkstošām Būves vietā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Būvprojekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jāreķinās Izpildītājam, iestājoties šī Līguma izpildē.
- 4.7. Gadījumā, ja Līguma 4. pielikumā "Darbu apjomu saraksts" ir norādīts lielāks darba apjoms, nekā faktiski ir iespējams paveikt, samaksa tiek veikta par paveikto Darba apjomu. Gadījumā, ja Līguma 4. pielikumā "Darbu apjomu saraksts" ir norādīts mazāks darba apjoms, nekā Būvprojektā, Izpildītājs veic darbus atbilstoši Būvprojektā norādītajam un samaksa tiek veikta atbilstoši Līgumā norādītajam. Pasūtītājam ir tiesības

katrā gadījumā individuāli vērtēt riskus un pieņemt lēmumu maksāt vai nemaksāt par piegādātiem, bet vēl neuzstādītiem materiāliem.

- 4.8. Izpildītājs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Būvobjektā tādus Darbus, kas ir paredzēti "Darbu apjomu saraksts" (Līguma 4. pielikums), bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā galīgajā rēķinā tiek samazināta Līguma summa par neveiktajiem Darbiem, par ko Puses sastāda aktu un paraksta Līguma grozījumus.

5. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 5.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā Līguma 1. pielikumā "Līguma dati" norādītajā apmērā, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu par izmaksājamā avansa summu un garantiju par avansa summu ieskaitot PVN 21%, ja iesniegtā garantija atbilst Līguma 5. pielikuma "Garantiju noteikumi" prasībām. Avansu atmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk. Avanss jāatmaksā ne vēlāk kā 28 dienas pirms avansa garantijas termiņa beigām. Avansa maksājums tiek izmaksāts saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas.
- 5.2. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu Līguma 1. pielikumā "Līguma dati" norādīto dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājam un Pasūtītājam ir iesniegti pareizi sagatavoti samaksas dokumenti.
- 5.3. Samaksu paveiktajam Darbam aprēķina atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu.
- 5.4. Pasūtītājs veic samaksu pa mēnešiem par faktiski izpildītiem un Būvuzrauga pārbaudītiem Darbiem, kas ietverti Dokumentācijā, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem ikmēneša Aktiem (Forma Nr. 2 un Nr. 3) un pēc Izpildītāja veikto Darbu izpildedokumentācijas iesniegšanas, kuru ir apstiprinājis Būvuzraugs.
- 5.5. Izpildītājam ir pienākums Līguma 5.4. punktā minētos Darbu pieņemšanas nodošanas aktus par iepriekšējo mēnesi un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki iesniegt Pasūtītājam līdz esošā mēneša 5. datumam. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegtos aktus 10 (desmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai nodod atpakaļ Izpildītājam veikt labojumus. Ja Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Izpildītāja Darbu izpildes dokumentu saņemšanas nav parakstījis Darbu pieņemšanas nodošanas aktus vai sniedzis argumentētus iebildumus Darbu pieņemšanai, uzskatāms, ka Darbu pieņemšanas nodošanas akts no Pasūtītāja puses ir akceptēts un Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par šajā Darbu aktā norādītajiem Darbiem.
- 5.6. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu (Forma Nr. 2 un Forma Nr. 3) 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).
- 5.7. Rēķinos norāda Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītus un atsauci uz projektu: "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu", līgums Nr. 8.1.3.0/16/I/012, ietvaros", Līgumu un Līguma numuru. Ja Līguma izpildes laikā summa pārsniedz projekta finansējumu, attiecīgie rēķini tiek noformēti apmaksai no Pasūtītāja finansējuma.
- 5.8. No katra akta par izpildīto darbu izmaksām Pasūtītājs uz laiku ietur Līguma 1. pielikumā "Līguma dati" norādīto apjomu. Ieturējumu Izpildītājs saņem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc objekta (būves) pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas un pēc atbilstošas Garantijas laika garantijas saņemšanas (Līguma 5. pielikuma "Garantiju noteikumi" 1.3. punkts).
- 5.9. Jebkura veida līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no jebkura Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 5.10. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

11. Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par darbu apjomu sarakstos (Līguma 4. pielikumā) neuzskaitītajiem materiāliem un darbiem. Ja Pasūtītājs apstrīd Izpildītāja maksājamās summas atbilstību Izpildītāja faktiski izpildītajiem Darbu apjomiem un/vai Darbu atbilstību Līgumam, tad Izpildītājs atbilstoši koriģē izpilddokumentāciju.
12. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi, izņemot avansa atgriešanu, tiek apturēti un maksājumus, tai skaitā līgumsodus, Puses veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, izņemot Līguma 5.8. punktā noteikto ieturējumu līdz garantijas termiņa beigām.
13. Ja tiek konstatēts, ka Izpildītājam ir veikta samaksā par neatbilstoši veiktiem darbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt jebkuru no Izpildītājam veicamajiem maksājumiem proporcionāli neatbilstoši apmaksātajai summai.
14. Ja Izpildītājs kavē maksājumu veikšanu Apakšuzņēmējiem, tad pēc Izpildītāja Apakšuzņēmēja pieprasījuma Pasūtītājs var veikt tiešus ikmēneša norēķinu maksājumus Apakšuzņēmējiem. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Apakšuzņēmējam iesniegt Izpildītāja un Apakšuzņēmēja savstarpēji noslēgta līguma, kas paredz Darbu veikšanu, kopiju. Veiktos maksājumus Pasūtītājs ietur no kārtējiem maksājumiem Izpildītājam. Pasūtītājs pirms Apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Izpildītāju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību. Izpildītājam nav tiesību iebilst un nesaskaņot Apakšuzņēmēja Darbu pieņemšanas nodošanas aktu un rēķinu par tiešu maksājumu veikšanu Apakšuzņēmējam, ja Apakšuzņēmēja Darbu pieņemšanas nodošanas aktu un rēķinu ir saskaņojis Būvuzraugs un Pasūtītājs.

Darba izpildes laiks

1. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas jāiesniedz Pasūtītājam dokumentācija būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei: būvdarbu žurnālu, civiltiesiskās apdrošināšanas polisi. Pasūtītājs ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā nodrošina būvdarbu uzsākšanas dokumentācijas iesniegšanu būvvaldē. Ja nepieciešams, Izpildītājs nodrošina pārstāvja klātbūtni dokumentācijas iesniegšanas būvvaldē brīdī.
2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs Līguma 1. pielikumā "Līguma dati" norādīto mēnešu laikā no būves vietas nodošanas Izpildītājam, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar izmaiņu aktu atbilstoši Līguma 3. nodaļas prasībām.
3. Puses Līguma slēgšanas brīdī nosaka šādu minimāli pieļaujamo Darba izpildi, attiecinot pret līgumcenu:
 - 6.3.1. 1. mēnesis līdz 6. mēnesis – 22,5 %;
 - 6.3.2. 7. mēnesis līdz 12. mēnesis – 48,5 %;
 - 6.3.3. 13. mēnesis līdz 18. mēnesis – 29 %.
4. 5 (piecas) darba dienas pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes un attiecīgas atzīmes no būvvaldes saņemšanas, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būves vietu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būves vietu un tās uzturēšanu, Izpildītājam ir pienākums saņemt būves vietu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas vai rakstveida pieprasījumā noteiktajā termiņā. Izpildītājs drīkst saņemt būves vietu pa daļām.
5. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba vai Darba daļas pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:
 - 6.5.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būves vietai pēc Līguma 6.4. punktā minētā laika;
 - 6.5.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs, vai būvniecību kontrolējošās iestādes ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
 - 6.5.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

- 6.5.4. Būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi no vidējiem rādītājiem attiecīgajā mēnesī atšķirīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai;
 - 6.5.5. no Izpildītāja neatkarīgo apstākļu dēļ ar kompetentas institūcijas lēmumu Būvdarbi tiek apturēti uz laiku līdz Būvdarbu veikšanas rezultātā blakus esošajā būvē radušos bojājumu novēršanai;
 - 6.5.6. no Izpildītāja neatkarīgo apstākļu dēļ būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju un/vai būvkonstrukciju bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.
 - 6.5.7. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
 - 6.5.8. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
 - 6.5.9. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt būvdarbus Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Tehniskajā specifikācijā un citā dokumentācijā.
 - 6.5.10. Pasūtītājs Līguma darbības laikā liedz Izpildītājam piekļušanu Būves vietai ilgāk par 10 (desmit) dienām visā Būvdarbu izpildes termiņa laikā;
 - 6.5.11. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ ilgāk par 3 (trīs) dienām visā Būvdarbu izpildes termiņa laikā.
6. Citos gadījumos Līguma 6.3. punktā paredzētais izpildes apjoms var tikt mainīts, ja Pasūtītājs to akceptējis, ievērojot nosacījumu, ka Līguma 6.2. punktā paredzētais termiņš netiek pagarināts. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 6.3. punktā paredzētā ikmēneša izpildes apjoma izmaiņas nesaskaņot, par savu lēmumu pamatojumu nesniedzot.

Garantijas

- 1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (*pieci*) gadi jeb 60 (*sešdesmit*) mēneši, un tas sākas no dienas, kad objekts (būve) ir pieņemts ekspluatācijā atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi". Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (*pieci*) gadi jeb 60 (*sešdesmit*) mēneši, un tas sākas no Līguma 13.1. un 19.3.7. punktā noteiktā Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 3. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs noligt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līguma 5.8. punktā noteiktajā kārtībā izveidoto ieturējumu vai Garantijas laika garantiju. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

Būvlaukuma, pievedceļu uzturēšana un publicitātes pasākumi

- 1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un to palīgiem līdzvērtīgus darba apstākļus kā saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem.
- 2. Izpildītājs nodrošina kārtību un tīrību būvniecības darba teritorijā visā Darbu izpildes laikā. Jebkādi zemes un būvniecības atkritumi jāizvāc no būvlaukuma vēlākais pirms būvdarbu nodošanas.

3. Tur, kur Būves vietas teritorija saskaras ar sabiedriskajām ielām, Izpildītājs ir atbildīgs par ielu un sniega tīrīšanu, apkaisīšanu ar smiltīm un citu apkopi Līguma darbības perioda laikā tā, it kā Izpildītājs būtu teritorijas īpašnieks.
4. Par Būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni un siltumu Izpildītājs norēķinās atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas un ūdens daudzumu.

• Darba programma un Darba vadības apspriedes

1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.
2. Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
3. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvji. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās Projekta vadītājam un Pasūtītāja direktoram, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums. Būvuzraugs vada Darba vadības apspriedes. Būvuzraugs nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.
4. Izpildītājam jānodrošina Būvuzraugam darba prasībām atbilstoša darba telpa.
5. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības (saskaņojot ar Projektu vadītāju un Pasūtītāju), bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauca ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. Izpildītājam jānodrošina iespēja Darba vadības apspriedes organizēt attālināti ar video zvana (piemēram, Skype vai ekvivalentu) palīdzību.
6. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.
7. Izpildītājs nodrošina būvdarbu žurnāla atrašanos Objektā, kurš attiecībā uz veiktajiem Darbiem katru dienu jāizpilda.

0. Sadarbība

- 0.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvuzraugu.
- 0.2. Šajā Līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.
- 0.3. Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā Līguma izpildi.
- 0.4. Izpildītājs brīdina (ar rakstisku paziņojumu) Būvuzraugu, Projekta vadītāju un Pasūtītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. Minētā kārtībā attiecas arī uz izmaiņu aktiem un materiālu vai apjomu maiņu.
- 0.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai vienības cenu grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 0.6. Izpildītājs uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju, Pasūtītāja un Autoruzrauga saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.
- 0.7. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 10.7.1. atkārtota pavidāšana, pienākumu pildīšana,
 - 10.7.2. nekompetence vai nolaidība,

- 10.7.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
 10.7.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
- 0.8. Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai Līguma būtisku noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija, ja pārkāpums radies Izpildītāja vainas dēļ.
- 0.9. Projekta vadītājam, Pasūtītājam, Būvuzraugam ir tiesības ierasties ražotnē vai bāzē, kur ražo materiālus un iekārtas, kas tiek lietotas Līguma izpildē, par kurām Izpildītājs ir izsniedzis ekspluatācijas īpašību deklarācijas kā šo būvizstrādājumu ražotājs, un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.
- 0.10. Projekta vadītājs sadarbībā ar Pasūtītāju un Būvuzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 0.11. Izpildītājs nodrošina, ka speciālo būvdarbu vadītāji speciālo darbu izbūves laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā.
- 0.12. Par Izpildītāja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Izpildītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Izpildītājs ieceļ atbildīgo būvdarbu vadītāju **Valdi Čerpakovski**, tel.: 26311086, e-pasts: valdis.cerpakovskis@gmail.com;
- 0.13. Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, kurš saistībā ar būvdarbu izpildi ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā rīkoties – VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" prokūrists **Dzintars Štāls**, tel.: 26400591, e-pasts: rtrit@rtrit.lv.
- 0.14. Pasūtītāja uzdevumā Darbu uzraudzību un kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzraudzību veic:
 10.14.1. **Autoruzraugs – AS "Komunālprojekts"** pārstāvis;
 10.14.2. **Būvuzraugs – SIA "Fabrum"** pārstāvis Alvis Krauklis (būvprakses sertifikāta Nr. 5-01876), tālr. 29236443.

1. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaina

- 1.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
- 1.2. Atbildīgo būvdarbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju.
- 1.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku, kas vienā nepārtrauktā periodā pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas, vai nomainītu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecināša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja nomainīšanai, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām.
- 1.4. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomainīšanu, pamatojoties uz Līguma 10.7. vai 11.3. punktu, tad Izpildītājam pēc nomainas pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 11.3. punktā minētie dokumenti, bet Pasūtītājam jārīkojas Līguma 11.10. punktā noteiktajā kārtībā.
- 1.5. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomainīšanu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
- 1.6. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto Apakšuzņēmēju (ja tāds plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda Apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvētiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma

izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojuma sniegšanā.

7. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda Apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā Apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit) % no kopējās Līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī Apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 10 (desmit) % no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un iepriekš jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt Apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie Pretendentu izslēgšanas gadījumi.
8. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda personāla nomaiņu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Pasūtītājs piekrīt Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
 - 1) piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja Apakšuzņēmējiem;
 - 2) tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām;
 - 3) uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie Pretendentu izslēgšanas gadījumi;
 - 4) Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā netiek izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
10. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

4. Kvalitāte un pārbaudes

1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Dokumentācijā.
2. Izpildītājs uz sava rēķina veic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājs papildus pārbauda materiālu, konstrukciju un Darba kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.
4. Ja pārbaude vai Darbu pieņemšana atklāj defektu, Izpildītājs Būvuzrauga noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav lietderīga, Pasūtītājs nosaka Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un

- ilgmūžības samazinājumam un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
- 2.5. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz Puse, kura nav izpildījusi savas saistības šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 - 2.6. Pasūtītājam ir tiesības paziņot Izpildītājam par jebkuru defektu, kas konstatēts darbu vai darbu garantijas perioda laikā.
 - 2.7. Ja līdz Būvdarbu pieņemšanas uzsākšanai vai Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi (izņemot atliktos darbus), defekti vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem un/vai Būvprojektam, tiek sastādīts un parakstīts defektu akts. Ja konstatētie defekti neapdraud objekta ekspluatāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības pieņemt darbus, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu, kuram tiek pievienots defektu akts.
 - 2.8. Izpildītājs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos objektā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izpildāmo Darbu organizēšanu no minēto personu puses

3. Paveiktā Darba pieņemšana un būves nodošana – pieņemšana ekspluatācijā

- 3.1. Objekta nodošana Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas - pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 3.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgo aktu, kuru paraksta Puses.
- 3.3. Objekta nodošana pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski pieprasa un Izpildītājs tam piekrīt.
- 3.4. Nododot objektu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 3.5. Izpildītājs 7 (septiņas) darba dienas pirms objekta nodošanas rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz 3 (trīs) eksemplāros visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, kas apkopota ar satura rādītāju.
- 3.6. Pasūtītāja ikmēneša izpildīto darbu pieņemšana ir pamats tikai izpildītā darba apjoma apmaksas veikšanai, bet nenozīmē šo darbu gala pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
- 3.7. Ja sezonālu apstākļu dēļ uz objekta nodošanas brīdi nav iespējams vai nav lietderīgi veikt noteiktus darbus (piemēram, labiekārtošanas), tad objektu Pasūtītājs tomēr no Izpildītāja pieņem, bet atliktie darbi ir jāpabeidz termiņā, kuru Puses vienojoties norāda nodošanas-pieņemšanas aktā.
- 3.8. Tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus objektā, būvi pieņem ekspluatācijā vietējās pašvaldības domes izveidota pieņemšanas komisija (turpmāk - komisija) atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi".
- 3.9. Izpildītājs organizē visas oficiālo valsts un pašvaldības institūciju kontroles un pārbaudes, kas paredzētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un kas ir nepieciešamas objekta nodošanai ekspluatācijā. Inventarizācijas lietas sagatavošanu veic Izpildītājs uz sava rēķina.

4. Izmēģinājumi

- 4.1. Pirms nodošanas pārbaudes visām mehāniskajām un elektriskajām iekārtām un tīkliem ir jāveic to darba pārbaudes un izmēģinājumi (veic Izpildītājs).
- 4.2. Visos darba izpildes grafikos ir jāņem vērā laiks, kas jārezervē šādiem ekspluatācijas testiem, iekārtu noregulēšanai, programmēšanai un izmēģinājumiem.

5. Apdrošināšana un darba aizsardzība

- 5.1. Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
- 5.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz būvdarbu izpildes pabeigšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības sekū) dēļ.
- 5.3. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā Līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības līmits ir 10 (desmit) % no šī Līguma 4.1. punktā noteiktās līgumcenas.
- 5.4. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz noteiktu laiku, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apdrošinātāja izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
- 5.5. Būvobjekta vietā būvdarbus nedrīkst veikt bez šajā Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

6. Līguma izpildes spējas garantija

- 6.1. Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes spēju garantija atbilstoši Līguma 5. pielikuma "Garantiju noteikumi" prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. Līguma izpildes spēju garantija jāiesniedz Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, 5.stāvā, lietvedībā. Līgums stājas spēkā pēc Līguma izpildes spējas garantijas iesniegšanas.
- 6.2. Līguma izpildes spējas garantijai jābūt spēkā no Līguma spēkā stāšanās līdz ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc Līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma.
- 6.3. Līguma izpildes spēju garantiju drīkst iesniegt uz īsāku termiņu periodiski pagarinot, bet Līguma izpildes spēju garantijas darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 (trim) mēnešiem, ievērojot Līguma 16.2. punktā noteikto kopējo Līguma izpildes spējas garantijas nosacījumu. Ja Līgums noslēgts ar piegādātāju apvienību, tad pieļaujama vienlaicīga vairāku garantiju iesniegšana, ja kopējā Līguma izpildes spēju garantiju summa atbilst Līguma 5. pielikuma "Garantijas noteikumi" prasībām un izdoto Līguma izpildes spēju garantiju saturs garantē Pasūtītājam tiesības saņemt visu Līguma izpildes spēju garantijas summu.
- 6.4. Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms Līguma izpildes spējas garantijas beigām, tad Līguma izpildes spējas garantija jāpagarina atbilstoši Līguma 16.2. punktā noteiktajam (termiņš nedrīkst būt īsāks nekā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc Darba pabeigšanas datuma) un tā jāiesniedz Pasūtītājam Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, 5.stāvā, lietvedībā 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms iepriekšējās garantijas termiņa beigām.
- 6.5. Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms Līguma izpildes spējas garantijas beigām un Izpildītājs nav veicis Līguma izpildes spējas garantijas pagarinājumu, tad Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu Līguma izpildes spējas garantijas summu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu Līguma izpildes spējas garantiju.

7. Līgumsods

- 7.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle, komats, nulle piecu) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas.

- 7.2. Ja Darbs vai Līgumā paredzētā Darba daļa nav pabeigta līdz Līgumā noteiktajam termiņam vai starptermiņam, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle, komats, nulle piecu) % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no neizpildīto darbu apjoma (starptermiņu neievērošanas gadījumā) vai no Līguma summas (gala termiņa neievērošanas gadījumā).
- 7.3. Līgumsodu samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību izpildes pienākuma.
- 7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu, vēršot savu prasījumu pret Izpildītāju vai Līguma izpildes spēju garantijas devēju, vai ieturēt aprēķināto līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās Līguma summas, t.sk. arī garantijas laika ieturējuma vai gala maksājuma, – pēc Pasūtītāja brīvas izvēles. Par piemērojamo līgumsodu Pasūtītājs rakstveidā informē Izpildītāju.
- 7.5. Puses, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības, pilnā apmērā atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.
- 7.6. Izbeidzot šī Līguma darbību pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Līguma izbeigšanas iniciators, maksā otrai Pusei līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no Līguma summas. Ja Līgums tiek izbeigts otras Puses nepienācīgu saistību izpildes dēļ, Līguma izbeigšanas iniciatoram ir tiesības pieprasīt no otras Puses līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no Līguma summas.
- 7.7. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tiešajiem zaudējumiem, kas rodas cēloņsakarībā ar:
 - 17.7.1. Pasūtītājam paredzētā struktūrfondu finansējuma samazināšanu vai atsaukšanu, ja tā ir notikusi saistībā ar Ministru kabineta lēmumu par attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšanu;
 - 17.7.2. Līguma atcelšanu šī Līguma 19. nodaļā noteiktajos gadījumos.

8. Līguma grozīšana

- 8.1. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumsummā (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas noligtās vienības cenas.
- 8.2. Ja iestājas kāds no Līguma 6.5. punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu Pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas termiņš.
- 8.3. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumi.

9. Līguma darbības izbeigšana

- 9.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja:
 - 19.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienas;
 - 19.1.2. Pasūtītājs nenodod Izpildītājam būves vietu ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienas no Līguma 6.4. punktā minētā termiņa.
- 9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja:
 - 19.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma;
 - 19.2.2. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par Līgumā noteikto;
 - 19.2.3. Izpildītājs kavē Darba daļas pabeigšanu Līguma 6.3. punktā noteiktajā apjomā ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām vai Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;

- 19.2.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
 - 19.2.5. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiskā atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;
 - 19.2.6. ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma nodrošinājums un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
 - 19.2.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
 - 19.2.8. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
 - 19.2.9. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 (divdesmit piecu) % vai lielākā apmērā no līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta Līguma pārkāpuma;
 - 19.2.10. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100 (simts) % apmērā;
 - 19.2.11. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
 - 19.2.12. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;
 - 19.2.13. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
 - 19.2.14. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē.
 - 19.2.15. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, vai arī pirms Līguma noslēgšanas attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši, bet Pasūtītājam tie nebija zināmi.
- 9.3. Līguma izbeigšanas gadījumā:
- 19.3.1. Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un termiņus;
 - 19.3.2. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt objekta konstrukcijas līdz būvdarbu atsākšanai ievērojot Līguma 3.1, 3.2., 3.4. un 3.5. punkta noteikumus;
 - 19.3.3. Izpildītājs pārtrauc Darbu un veic Līguma iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus;
 - 19.3.4. pēc visu darbu pabeigšanu Puses paraksta būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, ko sagatavo Izpildītājs;
 - 19.3.5. ja Pasūtītāja norādītajā termiņā Izpildītājs visus Līguma 19.3.2. punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, tad Pasūtītājs pārņem būves vietu, paziņojot par to Izpildītājam;
 - 19.3.6. ja Līgums izbeigts Līguma 19.2. punktā noteiktajos gadījumos, izņemot Līguma 19.2.10. apakšpunktā noteikto gadījumu, kā arī, ja Izpildītājs saskaņā ar Līguma 17.6. punktu vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad Līguma 19.3.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus, kas nav paredzēti būvprojektā, Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā darbus nepabeidz, Pasūtītājs darbu pabeigšanu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba

izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam;

19.3.7. pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto darbu novērtēšanas Puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu.

9.4. Neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāju puses.

9.5. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un nav novērsusi Līguma atcelšanas pamatu Līgumā noteiktajā termiņā.

0. Līguma izpildes apturēšana uz laiku

0.1. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku **Eiropas Reģionālās attīstības fondu** finansētos projektos Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi uz laiku, kas nav ilgāks par 2 (diviem) mēnešiem, šādos gadījumos:

20.1.1. ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;

20.1.2. pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru kabineta lēmuma;

20.1.3. uz Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes pārbaudes laiku.

0.2. Līguma izpildes apturēšana uz laiku Līguma 20.1. apakšpunktā minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam. Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam izmaksas, kas radušās Līguma izpildes apturēšanai uz laiku, ja Līguma izpildes apturēšana nav radusies Izpildītāja vainas dēļ.

1. Nepārvarama vara

1.1. Puses neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

1.2. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi.

1.3. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko Puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

2. Blakus noteikumi

2.1. Līgums zaudē spēku, ja:

22.1.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes spējas garantiju, kas izsniegta atbilstoši iepirkuma nolikuma un Līguma 5. pielikuma "Garantiju noteikumi" prasībām. Par Līguma izpildes spējas garantijas saņemšanu Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam piecu darba dienu

laikā no garantijas saņemšanas dienas. Izpildītājam nav tiesību sākt šī Līguma izpildi, kamēr nav saņemts paziņojums par Līguma izpildes spējas garantijas saņemšanu.

- 22.1.2. Ja Līguma izpildes spējas garantija nav iesniegta Pasūtītāja noteiktajā kārtībā vai neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, t.i., nav iestājies Līguma spēkā stāšanās nosacījums, tad Līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no garantijas saņemšanas dienas.

3. Konfidencialitāte

- 3.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:
- 23.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;
 - 23.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
 - 23.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
- 3.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos tiešo zaudējumu atlīdzināšanu.
- 3.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

4. Citi noteikumi

- 4.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma, risina savstarpējās pārrunās.
- 4.2. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 4.3. Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 118 (viens simts astoņpadsmit) lapām, no kuriem 1 (viens) Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet 1 (viens) Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, t.sk. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas:
- 24.3.1. Līguma 1. pielikums "Līguma dati" uz 1 lapas;
 - 24.3.2. Līguma 2. pielikums "Iepirkuma sarakste" pieejama:
<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13438>;
 - 24.3.3. Līguma 3. pielikums "Būvprojekts" pieejams:
<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13438>;
 - 24.3.4. Līguma 4. pielikums "Darbu apjomu saraksts" pieejams:
<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13438>;
 - 24.3.5. Līguma 5. pielikums "Garantiju noteikumi" uz 2 (divām) lapām;
 - 24.3.6. Līguma 6. pielikums "Laika grafiks" uz 2 (divām) lapām;
 - 24.3.7. Līguma 7. pielikums "Finanšu plūsmas grafiks" uz 1 (vienas) lapas;
 - 24.3.8. Līguma 8. pielikums "Personāla pieredze" uz 5 (piecām) lapām;
 - 24.3.9. Līguma 9. pielikums "Apliecinājums par objekta apsekošanu" uz 1 lapas;

24.3.10. Līguma 10. pielikums "Izpildītāja finanšu piedāvājums" uz 84 (astoņdesmit četrām) lapām;

24.3.11. Līguma 11. pielikums "Forma Nr. 2 un Nr. 3" uz 2 (divām) lapām.

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās tehnikums"	Pilnsabiedrība "IMG & Buildimpeks"
Reģistrācijas Nr.	40003480798	50103799921
Dokļu maksātāja Nr.	LV40003480798	LV50103799921
Adrese	Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035	Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005
Identifikācijas Nr.	LV78TREL990566001700B	LV55RTMB0000604801853
Banka:	VALSTS KASE; kods – TREL22	AS Rietumu Banka; kods – RTMBLV2X
Tālrunis/fakss	Tāl.: 67575580 Fakss: 67548302	Tāl.: 28641796
E-pasts	rtrit@rtrit.lv	img@build.lv

Pušu paraksti


Pasūtītājs



Valdes locekle –
Silva Ozoliņa



Izpildītājs



18.09.2019.

Pilnsabiedrības biedrs SIA
"BUILDIMPEKS" valdes loceklis
Edijs Ekmāns

18.09.2019.

Pilnsabiedrības biedrs SIA "IMG
Constructor" valdes priekšsēdētājs
Gatis Zonbergs

Objekta nosaukums	Būvdarbu izpildes termiņš		Būvdarbu līguma maksāšanas kārtība		
	Darba izpildes laiks	Starptermiņi	Avanss	Maksājumu termiņš	Ieturējuma nauda
1	Līguma 6.2. punkts	Līguma 6.3. punkts	Līguma 5.1. punkts	Līguma 5.2. punkts	Līguma 5.8. punkts
	2	3	4	5	6
Multifunkcionālās sporta zāles piebūve un sporta laukuma pārbūve Nīcgales ielā 26, Rīgā	18 (astopgadsmīt) mēneši	katrā mēnesī izpildīto darbu apjoms % no līgumcenas atbilstoši naudas plūsmas grafikam	1 217 744,19 EUR ¹	60 dienas	5%

Pasūtītājs

Valdes locekle –

direktore Silva Ozoliņa



Izpildītājs

pilnsabiedrības biedrs SIA

"BUILDIMPEKS" valdes loceklis

Edijs Ekmānis

18.09.2019.

18.09.2019.

pilnsabiedrības biedrs SIA "IMG

Constructor" valdes priekšsēdētājs

Gatis Zonbergs

¹ Avansu izmaksā, ja Izpildītājs iesniedz Avansa garantiju atbilstoši Līguma nosacījumiem. Avansa garantiju iesniedz par izmaksājamā avansa (avansa rēķina) summu plus PVN.

LĪGUMA
2. pielikums
Iepirkumu sarakste

ama sarakste atrodama EIS <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13438> e-
rsu apakšsistēmā pie atklāta konkursa "Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošo industriju
ums" mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viešnīcas ēku pārbūve, stadiona pārbūve
rta korpusa jaunbūve", identifikācijas numurs VIAA 2018/70 ERAF RTRIT.

LĪGUMA
3. pielikums
Būvprojekts

Ītājam Līguma izpildē jālieto un jāievēro būvprojekta "Multifunkcionālās sporta zāles piebūve sporta laukuma pārbūve Nīcgales ielā 26, Rīgā" grafiskās sadaļas PDF DWG formātā un specifikācijas PDF formātā kas atrodams EIS [/www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13438](http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13438) e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa i.

n tehniskajā specifikācijā minētajiem konkrētas izcelsmes materiāliem, izstrādājumiem, komponentiem un standartiem var tikt piedāvāti ekvivalenti, ja tiek sasniegti Tehniskajā specifikācijā iekļautie tehnoloģiskie rādītāji.

LĪGUMA
4. pielikums
Darbu apjomu saraksts

Plānotajam Līguma izpildē jālieto un jāievēro atklāta konkursa "Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un
industriju tehnikums" mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve,
tāpat kā sporta korpusa jaunbūve", identifikācijas numurs VIAA 2018/70 ERAF RTRIT
Darbu apjomu sarakstu MS Excel formātā, kas atrodams EIS
<http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13438> e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa

1. **Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamus nosacījumus un noteikumus:**

1.1. **Izpildes spējas garantijai** jābūt kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

- 1.1.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav Līgumā noteiktā kārtībā veicis maksājumu Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā;
- 1.1.2. garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc Līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma.
- 1.1.3. garantijas summa ir 10 (desmit) % apmērā no Līguma summas ar PVN attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā;
- 1.1.4. garantija ir neatsaucama;
- 1.1.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
- 1.1.6. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi "The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees", ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

1.2. **Avansa garantijai** jābūt kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

- 1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav Līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
- 1.2.2. Avansa garantiju iesniedz par izmaksājamā avansa (avansa rēķina) summu plus PVN²;
- 1.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
- 1.2.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 (divdesmit astoņas) dienas;
- 1.2.5. garantija ir neatsaucama;
- 1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
- 1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi "The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees", ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi,

² Piemēram, pretendenta piedāvātā līgumcena ir 3 354 667,20 EUR bez PVN un bez finanšu rezerves. Pretendents var saņemt avansa maksājumu līdz 30% no līgumcenas, iesniedzot Pasūtītājam avansa rēķinu par 1 006 400,16 EUR. Šādā gadījumā avansa garantija ir jāiesniedz par 1 217 744,19 EUR.

šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

3. **Garantijas laika garantijai** jābūt kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

- 1.3.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības;
- 1.3.2. garantija attiecas uz darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitāti;
- 1.3.3. garantijas summa ir 5 (piecu) % apmērā no Līguma summas ar PVN attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā;
- 1.3.4. garantija ir spēkā vismaz pirmos 24 (divdesmit četrus) mēnešus no garantijas termiņa laika;
- 1.3.5. garantija ir neatsaucama;
- 1.3.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
- 1.3.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi "The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees", ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Garantijas var iesniegt par īsāku termiņu, un iesniegt Pasūtītājam garantiju pagarinājumu ne ilgāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms garantijas beigu termiņa.