



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress (08.04.2021. – 07.07.2021.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

- SIA “Campaign” izstrādāja būvprojektu minimālā sastāvā „*Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Ūdeļu ielā 26, Rīgā*” un 18.05.2021. Rīgas pilsētas būvvalde izsniedza būvatļauju. Turpinās darbs pie būvprojekta pilnā sastāvā izstrādes;



- 17.04.2021. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika izsludināts atklāts konkurss "*Rīgas Stila un modes tehnikuma māc. korpusa Ūdeļu ielā 22A un 22B un administrat. korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un*

autoruzraudzība", id.Nr.VIAA 2021/19 ERAF RSMT, kurš 11.06.2021. tika pārtraukts sakarā ar to, ka pretendentu finanšu piedāvājumi pārsniedza plānoto līgumcenu;

- 02.07.2021. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atkārtots atklāts konkurss *"Rīgas Stila un modes tehnikuma māc. korpusa Ādeļu ielā 22A un 22B un administrat. korpusa Ādeļu ielā 22, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība", id.Nr.VIAA 2021/34 ERAF RSMT.*

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.07.2021.