

“Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/002
Projekta īstenošana: no 29.12.2016. līdz 30.06.2022.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta atskaite par periodu 23.09.2021. līdz 22.12.2021.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/002 īstenošana.

Lai nodrošinātu plānotā aprīkojuma iegādi izglītības programmās “Autotransports”, “Lauksaimniecības tehnika”, “Mašīnzinības” un “Lauksaimniecība”. projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Mācību aprīkojuma iegāde

Turpinās aprīkojuma iegāde izglītības programmām “Autotransports”, “Lauksaimniecības tehnika”, “Mašīnzinības” un “Lauksaimniecība”.

IKT iegāde – 2021.gada oktobrī piegādāts video projektors un ekrāni atklāta konkursa “Projektora, ekrānu, darba galdu krēslu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (ID Nr. VIAA 2021/36 ERAF VidzT) rezultāta ietvaros iepirkuma priekšmeta 1.daļā.

Mēbeļu iegāde prioritārajām izglītības programmām

Jaunuzbūvētā lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēka, kā arī telpas, kurās tiek apgūta izglītības programmai “Lauksaimniecība”, ir aprīkotas ar nepieciešamajām mēbelēm.