



**Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress
(08.04.2022. – 01.07.2022.)**

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

- būvprojekts „Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Ūdeļu ielā 26, Rīgā” iesniegts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai;
- atklāts konkurss “Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi”, id.Nr.VIAA 2022/06 ERAF RSMT pārtraukts bez rezultāta sakarā ar to, ka pretendentu iesniegtie finanšu piedāvājumi būtiski pārsniedz paredzamo līgumcenu. Ir izsludināts atkārtots atklāts konkurss;
- turpinās Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A un 22B un administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.

Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros turpinās Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ūdeļu ielā 22a, Rīgā.

Publikācijas sagatavošanas datums: 01.07.2022.