



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Publicēts 29.04.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. Nr.4.2.1.2/19/I/008 īstenošanas progress

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanai nodrošināts papildus finansējums specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta ietvaros, kā arī papildus piešķirti līdzekļi būvdarbiem augstas gatavības Izglītības un zinātnes ministrijas resora izglītības attīstības projektiem.

SIA “BM-projekts” turpina izstrādāt būvprojektu “Profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūve”. Būvprojektu pilnībā plānots pabeigt un saskaņot līdz 2021.gada 18.maijam.

Iepirkuma “Profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvprojekta ekspertīze” (id.Nr. VIAA 2020/52 ERAF KTTT) rezultātā ar SIA “Fortum” 2021.gada 21.februārī noslēgts līgums par būvprojekta ekspertīzes veikšanu. SIA “BM-projekts” izstrādātais būvprojekts nodots SIA “Fortum” ekspertīzes veikšanai.

Lai nodrošinātu dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvdarbus, 2021.gada 12.aprīlī izsludināts iepirkums “Profesionālās izglītības kompetences centra ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” (id. Nr. VIAA 2021/17 ERAF KTTT).

