



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

---

**Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016  
īstenošanas progress**

27.03.2023.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

**Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:**

Personu apvienība “INB&RAJ” turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. Pabeigti ēkas nesošo konstrukciju izbūves darbi, uzsākta jumta seguma montāža, iekšējo inženiertīklu izbūve un citi darbi.

Autoruzraudzības kārtībā izstrādātas izmaiņas Būvkonstrukciju (BK) daļā par tērauda rāmju sadalījuma izmaiņām. Par izmaiņām saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.

2023. gada 21.martā Ministru kabinetā apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziņojums par finansējuma piesaistīšanu būvdarbu turpināšanai un pilnai projekta pabeigtībai. Lai nodrošinātu jaunā tehnoloģiju centra izveidi, rasts risinājums nepieciešamo finansējumu piesaistīt, veicot izmaiņas ES fondu programmās.





### **Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:**

Turpinās darbs pie izglītības programmu modernizācijas. Tiek aktualizēts nepieciešamo iekārtu saraksts, izstrādātas iekārtu tehniskās specifikācijas un iepirkumu dokumentācija.