



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

---

**Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016  
īstenošanas progress**

27.09.2023.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

**Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:**

Personu apvienība “INB&RAJ” turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. Objektā aktīvi noris būvdarbi. Tiek veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūve, jumta konstrukcijas izbūves darbi, liftu montāža, iekšējās, ārējās apdares un citi darbi. Līdz 31.08.2023. izpildīti būvdarbi 73% apmērā no līguma summas.

Būvdarbu izpildes termiņš objektīvu apstākļu dēļ pagarināts līdz 2023.gada 10.decembrim.



## **Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:**

Turpinās darbs pie izglītības programmu modernizācijas.

IP "Kokizstrādājumu izgatavošana", "Restaurācija", "Koka izstrādājumu dizains" modernizācijai organizēts atklāta konkurss "Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītības programmu "Kokizstrādājumu izgatavošana", "Restaurācija" un "Koka izstrādājumu dizains" ietvaros" (ID Nr. VIAA 2023/10 ERAF KTTT). Notiek piedāvājumu vērtēšana.

IP "Ēdināšanas pakalpojumi" un IP "Pārtikas produktu ražošanas tehnikas" modernizēšanai izsludināts iepirkums "Metāla sastatņu, galdu un plauktu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam" (VIAA 2023/17 ERAF KTTT).