



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016
īstenošanas progress**

27.12.2018.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.

2018. gada 9. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “JD Projekts” līguma ietvaros ir izstrādātas un Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē akceptētas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 apliecinājuma kartes un fasādes apliecinājuma kartes. 2018. gada 3. oktobrī tika izsludināts iepirkums PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotā atjaunošana” (id. Nr. VIAA 2018/75 ERAF KT). Tā kā iepirkumā netika saņemts neviens piedāvājums, tad 2018. gada 3. decembrī tika uzsākta sarunu procedūra. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2018. gada 28. decembris.

Sarunu procedūras “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/78 ERAF KT) rezultātā 2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi norit darbs pie būvprojekta būvekspertīzes uzsākšanas.