




I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta atskaite par periodu 16.11.2018. līdz 15.02.2019.

Būvniecība:

2018.gada 29.oktobra līguma ar SIA "BM-Projekts" par Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūves un piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi ietvaros:

- 2018.gada 22.novembrī SIA "BM-Projekts" iesniegusi pasūtītājam izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā, kas pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju iesniegts Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldē;



Projektējamās sporta zāles novietojums Jelgavas Tehnikuma teritorijā



Projektējamās sporta zāles fasāde

- 2018.gada 14.decembrī izsniegta būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2018-6222 (207/2018/B) ar projektēšanas nosacījumiem;
- Jelgavas Tehnikuma teritorijā uzstādīta būvtāfele;



- Pēc būvatļaujas saņemšanas turpinās projektēšanas nosacījumu izpilde.

Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:

Atklātā konkursā id.Nr.VIAA 2018/79 ERAF JT par mācību aprīkojuma piegādi izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” īstenošanas uzlabošanai 2019.gada 22.janvārī pieņemts lēmums izbeigt bez rezultāta 3 no 7 iepirkuma daļām (2 daļās piedāvājumi netika iesniegti, 1 daļā iesniegts tehniskajām prasībām neatbilstošs piedāvājums). Pārējās 4 iepirkuma daļās turpināta piedāvājumu izvērtēšana.