



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 īstenošanas progress

16.06.2017.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/008 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr.2 un Tehnikuma stadiona un stadiona administrācijas ēkas būvprojektu izstrādi un to autoruzraudzību.

Par atklāta konkursa “Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma objektiem (71320000-7, 71248000-8, 71000000-8)”, (id.Nr.VIAA 2016/21 ERAF KLT) uzvarētāju iepirkuma priekšmeta abās daļās atzīta SIA “REM PRO”.

2017. gada 23. februārī starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administrācijas ēkas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi projektēšanas līguma ietvaros ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un saņemta Kandavas novada būvvaldes 12.06.2017. izsniegtā būvatļauja Nr. BIS - BV - 4.2 – 2017 - 309.

2017. gada 29. martā starp Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un SIA “REM PRO” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Dienesta viesnīcas Nr. 2 būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi projektēšanas līguma ietvaros ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā, kas iesniegts Kandavas novada būvvaldē būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai.

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādātā būvprojekta ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja šādus atklātus konkursus:

- “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr. VIAA 2017/16 ERAF), kura rezultātā 26.05.2017. pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanās dalībniekiem un notiek vispārīgās vienošanās slēgšanas process;

- “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF), kura rezultātā 29.05.2017.

pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanās dalībniekiem un notiek vispārīgās vienošanās slēgšanas process.