



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta atskaite par periodu 11.03.2020. līdz 10.06.2020.

Saldus tehnikumā turpinās projekta "Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana. Projekta īstenošanas termiņš - 30.11.2020.

Būvdarbi dienesta viesnīcās:

Ar SIA "REATON" 17.12.2018. noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros uzsākti būvdarbi dienesta viesnīcā Kalnsētas ielā 20. Būvuzraudzību 03.01.2019. noslēgtā līguma ietvaros nodrošina SIA "BaltLine Globe".

12.05.2020. ar SIA "REATON" noslēgtā vienošanās, kas paredz kopējā būvdarbu termiņa pagarinājumu līdz 09.10.2020., ņemot vērā nepieciešamos papildu darbus.

Atskaites periodā veikti demontāžas darbi 2., 3. un 4.stāvā, vājstrāvas kabeļu montāža -1., 1., 2.stāvā, santehnikas demontāžas darbi 1., 2.stāvā, jaunu sienu mūrēšanas darbi 3., 4.stāva gaitenī, caurumu urbšana pārsegumos komunikāciju izbūvei, uzsākti kanalizācijas un ūdensvada montāžas darbi, veikta elektrības vadu iedziļināšana sienās un montāža, veikta jaunas betona grīdas izbūve 4.stāvā, pārsedžu montāža, uzsākta jauno ģipškartona starpsienu izbūve.






Sporta zāles vienkāršotā atjaunošana

Atskaites periodā turpināti darbi ar SIA "Pretpils" noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros. Būvdarbu izpildes termiņš – 5 mēneši, t.i., līdz 29.06.2020.

Būvuzraudzību 07.01.2020. noslēgtā līguma ietvaros nodrošina SIA "BaltLine Globe". Autoruzraudzību 30.04.2019. līguma ietvaros veic SIA "Efekta".

Veiktie darbi: sienu apmešana, gruntēšana un krāsošana, griestu krāsošana, grīdas pamatnes izlīdzināšana un betonēšana, margu un sēdvietu metāla konstrukciju attīrīšana, gruntēšana un krāsošana, ugunsdrošo durvju montāža, logu aizsardzības tīkla montāža, skatuves sienas apšūšana ar Minerit loksnēm, sildķermeņu aizsardzības koka režģu uzstādīšana, tribīņu grīdu slīpēšana, špaktelēšana, elektromontāža, grīdas koka konstrukcijas izbūve.



Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:

- 06.02.2020. izsludinātā atklātā konkursa "Žalūziju piegāde Saldus tehnikuma vajadzībām" (id.Nr.VIAA 2020/06 ERAF SaT) rezultātā noslēgts līgums ar SIA "DEFIA" par žalūziju piegādi dienesta viesnīcai Kalnsētas ielā 22, par kopējo summu 7620.31 EUR ar PVN. Žalūziju piegāde un uzstādīšana veikta 2020.gada maijā.



- Ir piegādāts viss projektā paredzētais aprīkojums dienesta viesnīcas Kalnsētas ielā 22 vajadzībām.
- Viss projektā plānotais aprīkojums mācību programmu modernizēšanai (universālais iekrāvējs-ekskavators ar aprīkojumu, ģeodēzijas instrumenti, dabaszinību kabineta aprīkojums, datortehnika) ir iegādāts un tiek izmantots mācību vajadzībām.