




I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress  
(30.08.2019. – 29.11.2019.)**

Daugavpils tehnikums turpina projektā “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001, paredzēto darbību īstenošanu.

Periodā no 30.08.2019. līdz 29.11.2019. būvdarbu veicējs SIA “Inteco Wood” turpina Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūves par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu darbus – turpinās iekšējās un ārējās apdares darbi, uzstādīts lifts, notiek fasādes apdares plāksņu montāža, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi.



Veiktā atklāta konkursa “Aprīkojuma piegāde Daugavpils tehnikuma izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām”, id. Nr. VIAA 2019/38 ERAF DT, rezultātā 21.10.2019. noslēgti 5 piegāžu līgumi ar UAB “Neokon-Baltija” par šāda aprīkojuma piegādi:

1. Pārbrauktuvju aprīkojums;
2. Sistēmas FUES-EPOS aprīkojums;
3. Mikroprocesoru automātiskās bloķēšanas iekārta;
4. Pārmijas pārvedu aprīkojums;
5. Apmācības klase darbam ar programmatūru.