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Projekta atskaite par periodu 09.06.2018. līdz 10.09.2018. 

Saldus tehnikumā turpinās projekta "Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā 

atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" 

ietvaros", Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana. 

 

 Būvniecība:  

2018.gada 27.julijā parakstīts būvprojekta “Kopmītnes (dienesta viesnīcas) pārbūve 
Kalnsētas iela 20, Saldus un kopmītnes (dienesta viesnīca) pārbūve Kalnsētas iela 22, 
Saldus ar teritorijas labiekārtojumu” pieņemšanas nodošanas akts ar SIA “Lūsis V” ar 
ko projektēšanas līguma izpilde ir noslēgusies.  
 

2018.gada 6.augustā atkārtoti izsludināts "Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku 

pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, 

Saldū"  iepirkums ar ID Nr. VIAA 2018/56 ERAF SaT. 2018.gada 15.augustā norisinājās 

būvobjekta apskate uz kuru ieradās vairāki potenciālie būvnieki. Saņemti vairāki 

pretendentu jautājumi par būvprojektu, līdz ar to piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

noteikts 2018. gada septembris. 

 

 Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde: 

 

Iegādāts viss plānotais aprīkojums mācību programmu modernizēšanai.  

Aprīkojuma piegādes zēnu un meiteņu dienesta viesnīcām plānota projekta beigu 

posmā.  


