
 

 
 

Publicēts 31.01.2022. 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008   

īstenošanas progress 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 

dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, 

īstenošanu.  

SIA “AMATNIEKS” nodrošina dienesta viesnīcas ēkas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā 

pārbūves būvdarbus. Dienesta viesnīcas ēkā tiek veikti elektroinstalācijas izbūves 

darbi, gaismekļu nomaiņa, būvkonstrukciju pastiprināšanas darbi, iekšējo tīklu UATS 

instalācijas izbūve,  darbi, kas saistīti ar ēkas cokola daļas siltināšanu, pagrabstāva 

cokola telpas griestu siltināšanas un apdares darbi, cokolstāva kāpņu laidu un kāpņu 

pārbūve, esošā jumta seguma un siltinājuma demontāža, tvaika izolācijas ieklāšana, 

esošo ventilācijas un kanalizācijas izvadu pārbūve, fasādes sastatņu montāža u.c. darbi. 

 

Autoruzraudzības darbus veic SIA “BM-projekts”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību 

nodrošina SIA ”BaltLine Globe”.  

 

SIA “BM-projekts” autoruzraudzības kārtībā izstrādājis izmaiņas būvprojekta 

būvkonstrukciju sadaļā (risinājumi kāpņu laidumu pārbūvei, bojāto pārseguma paneļu 

atrašanās vietas shēmas izmaiņas u.c.) un SIA “Fortum” nodrošinājis  dienesta 

viesnīcas ēkas pārbūves izmaiņu būvprojekta ekspertīzi. 

Daļa no būvdarbu izmaksām un būvuzraudzības izmaksām, kā arī ēkas pārbūves 

izmaiņu būvprojekta ekspertīzes izmaksas tiek segtas no projekta “Kuldīgas 

Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. 

“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (projekts Nr. 

8.1.3.0/16/I/016)  neattiecināmajām izmaksām” - valsts budžeta finansējums augstas 

gatavības projekta īstenošanai. 

 

 



 

 
 

 


