



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016
īstenošanas progress**

28.03.2018.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.

Sarunu procedūras “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/78 ERAF KT) rezultātā 2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienas Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi projektēšanas līguma ietvaros ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

Par iepirkuma “PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr.VIAA 2017/79 ERAF KT) uzvarētāju atzīta SIA “JD Projekts”.

2018. gada 9. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “JD Projekts” tika parakstīts līgums apliecinājuma kartes izstrādāšanai un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 apliecinājuma karšu un fasādes apliecinājuma karšu izstrādi un autoruzraudzību. Tiek nodrošināta līguma izpilde.