



**Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress
(23.09.2022. – 14.12.2022.)**

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “*Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros*” īstenošanas laikā:

- atkārtota atklāta konkursa “*Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi*”, id.Nr.VIAA 2022/30 ERAF RSMT, rezultātā 27.11.2022. noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Eltex”;
- atklāta konkursa “*Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves būvuzraudzība*”, id. Nr. VIAA 2022/36 ERAF RSMT, rezultātā 07.12.2022. noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA “Prokrial”.

Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros tuvojas noslēgumam Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ūdeļu ielā 22a, Rīgā.

Publikācijas sagatavošanas datums: 14.12.2022.